


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)




施工業者名	施工概要
(株)池田土木	コンクリートブロック張 6, 300㎡
(株)古部組	コンクリートブロック張 2, 400㎡
(株)坂本組	コンクリートブロック張 2, 300㎡
青貝建築	水路工 48m

築堤工、護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

進捗状況(平成26年 2月)
被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

施工業者名	施工概要
(株)芝崎組	巨石張 2,300㎡
(株)信濃組	巨石張 2,800㎡
(株)上平建設	巨石張 3,100㎡
(株)清水	巨石張 5,200㎡
(株)駒場工務店	巨石張 440㎡
(株)柏木建設	巨石張 430㎡
(株)児玉組	巨石張 3,600㎡

護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
北村建設(株)	巨石張 1,400㎡
(株)西川組	巨石張 1,100㎡