


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。



若野橋上流の出水状況



川辺大橋下流の出水状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年度末の概成を目指し、事業推進中



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成27年5月)

被災直後写真



現況写真




現在施工中の状況

築堤工、護岸工 施工中

施工業者名	施工概要							
和興建設(株)	旧堤撤去	5, 100㎡	(株)池田土木	コンクリートブロック張	4, 013㎡	(株)西川組	築堤工	2, 900m³
(株)柏木建設	旧堤撤去	11, 600㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張	2, 444㎡	(株)小池組	コンクリートブロック張	1, 043㎡
(株)小林建設	コンクリートブロック張	2, 268㎡	(株)総合建設上平組	コンクリートブロック張	1, 475㎡	(株)芝崎組	コンクリートブロック張	980㎡
(株)西川組	コンクリートブロック張	3, 003㎡	(株)清水	コンクリートブロック張	230㎡	(株)柏木建設	コンクリートブロック張	1, 821㎡
児玉建設	コンクリートブロック張	2, 993㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張	745㎡			
(株)西川組	コンクリートブロック張	3, 283㎡	(株)美山組	コンクリートブロック張	354㎡			

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年3月 工事完成



標準横断面図




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

完成写真


完成(平成27年3月)

被災直後写真



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年度末の概成を目指し、事業推進中



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況(平成27年5月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

施工業者名	施工概要
北村建設(株)	巨石張 443m ²



護岸工 施工中