

平成30年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

番号	再評価の実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等 (答申)	事業主体の 対応方針	事業所管課
1	事業採択 後5年間 経過継続	復旧治山事業	田辺市	1.69 ha	444	H15	H25～H32	そのまま継続	妥当	そのまま継続	森林整備課
2	事業採択 後5年間 経過継続	水産基盤整備事業	白浜町、すさみ 町、串本町、 太地町	浮魚礁 6基 設置	1,797	H24	H24～H32	そのまま継続	妥当	そのまま継続	水産振興課
3	事業採択 後10年間 経過継続	加茂川地震・高潮対策河川事業	海南市	0.9 km	3,662	H14	H14～H50	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
4	再評価後 5年間 経過継続	切目川総合流域防災事業	印南町	6.5 km	5,209	H4	H4～H34	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
5	再評価後 5年間 経過継続	左会津川広域河川整備事業 左会津川総合流域防災事業	田辺市	2.0 km	5,088	H15	H15～H35	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
6	その他 社会情勢 の変化	佐野川総合流域防災事業	新宮市	4.2 km	10,212	S55	S55～H41	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
7	再評価後 5年間 経過継続	紀の川流域下水道事業	橋本市 九度山町 かつらぎ町	3,084.4 ha	139,703	S54	S54～H47	そのまま継続	妥当	そのまま継続	下水道課
8	再評価後 5年間 経過継続	白浜海岸海岸環境整備事業	白浜町	0.7 km	3,511	S56	S56～H32	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課
9	再評価後 5年間 経過継続	日置海岸高潮対策事業	白浜町	0.6 km	2,500	H16	H16～H38	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課
10	事業採択 後10年間 経過継続	那智勝浦海岸海岸堤防等老朽化 対策緊急事業	那智勝浦町	3.2 km	4,882	H21	H21～H36	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課
11	事業採択 後10年間 経過継続	文里港海岸高潮対策事業	田辺市	1.1 km	1,500	H21	H21～H38	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課