

平成23年度 和歌山県公共事業再評価結果一覧表

【県事業】

1/1

| 番号 | 再評価の 実施理由 | 箇所名 (路線・河川・地区名) 事業名 | 事業箇所 | 事業採択 年度 (経過 年数) | 全体延長 (ha・km) | 全体事業費 (百万円) | 事業期間 | 委員会 諮問時の 対応方針 | 委員会 の 意見等 | 事業主体 の 対応方針 | 事業所管課 |
|----|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1 | 10年間 経過 継続 | 西脇山口線 (園部・六十谷) 公共街路事業 | 和歌山市 | H14 (10年) | 2.0km | 16,000 | H14～H27 | そのまま 継続 | 妥当である。 | そのまま継続 | 道路建設課 |
| 2 | 再評価 後5年 経過 | 国道370号 毛原工区 道路改良事業 | 紀美野町 | H4 (20年) | 2.7km | 6,000 | H4～H24 | そのまま 継続 | 妥当である。 | そのまま継続 | 道路建設課 |
| 3 | 10年間 経過 継続 | 国道425号 切目川バイパス 道路改良事業 | 印南町 | H14 (10年) | 3.6km | 3,900 | H14～H25 | そのまま 継続 | 妥当である。 | そのまま継続 | 道路建設課 |
| 4 | 10年間 経過 継続 | 長谷川砂防事業 | 那智勝浦町 | H14 (10年) | 砂防えん堤工 1基 | 761 | H14～H24 | そのまま 継続 | 妥当である。 | そのまま継続 | 砂防課 |
| 7 | 5年間 経過 継続 | 奥谷地区 地すべり防止事業 | 新宮市 熊野川町 | H16 (8年) | 56.73ha (17.96ha) | 2,713 | H16～H29 | そのまま 継続 | 妥当である。 | そのまま継続 | 森林整備課 |

※「そのまま継続」とは、環境やコスト縮減等に考慮し、工法は見なおしているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。