

令和7年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

番号	再評価の 実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等 (答申)	事業主体の 対応方針	事業所管課
1	事業採択後5年間経過継続	県営ため池等整備事業 天王池地区	和歌山市	6.2ha	194	R2	R2～R9	そのまま継続	妥当	そのまま継続	農業農村整備課
2	事業採択後5年間経過継続	県営中山間総合整備事業 小浦地区	日高町	10.0ha	825	R2	R2～R8	そのまま継続	妥当	そのまま継続	農業農村整備課
3	事業採択後5年間経過継続	復旧治山事業	田辺市	0.84ha	712	R元	R元～R8	そのまま継続	妥当	そのまま継続	森林整備課
4	事業採択後5年間経過継続	泉佐野岩出線 無電柱化推進計画事業	岩出市	7.0km	4,200	R3	R3～R14	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路保全課
5	事業採択後10年間経過継続	岩出野上線 交通安全事業	紀美野町	0.8km	1,000	H28	H28～R9	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路保全課
6	事業採択後10年間経過継続	国道425号(小家谷工区) 道路改良事業	田辺市	3.8km	7,600	H28	H28～R20	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
7	事業採択後10年間経過継続	国道480号 (相ノ浦～花園中南工区) 道路改良事業	高野町 ～ かつらぎ町	5.7km	9,500	H28	H28～R14	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
8	その他社会情勢等の変化	井関御坊線道路改良事業	日高町	3.2km	4,200	R元	R元～R12	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
9	事業採択後10年間経過継続	平瀬上三栖線 道路改良事業	田辺市	1.8km	7,200	H28	H28～R17	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
10	再評価後5年間経過	広域河川改修事業 (土入川、打手川)	和歌山市	5.3km	3,776	H23	H23～R22	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課

令和7年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

番号	再評価の 実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等 (答申)	事業主体の 対応方針	事業所管課
11	再評価後5年間経過	広域河川改修事業 (大門川、和田川)	和歌山市	10.6km	18,510	H23	H23～R22	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
12	再評価後5年間経過	大規模特定河川事業 (七瀬川)	和歌山市	2.7km	8,582	H23	H23～R22	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
13	再評価後5年間経過	地震・高潮対策河川事業 (和歌川、和田川)	和歌山市	5.3km	3,223	H23	H23～R22	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
14	事業採択後10年間経過継続	広域河川改修事業 (貴志川、柘榴川)	海南市 紀美野町 紀の川市	9.7km	6,316	H28	H28～R17	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
15	その他社会情勢等の変化	大規模特定河川事業 (芳養川)	田辺市	2.1km	4,554	H26	H26～R25	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
16	事業採択後5年間経過継続	油河谷川砂防事業	日高町	砂防堰堤 1基	238	R3	R3～R10	そのまま継続	妥当	そのまま継続	砂防課
17	事業採択後5年間経過継続	平岩地区急傾斜地崩壊対策事業	日高川町	420m	647	R3	R3～R10	そのまま継続	妥当	そのまま継続	砂防課
18	再評価後5年間経過	紀の川中流 流域下水道事業 (那賀処理区)	紀の川市 岩出市	2,370.4ha	141,450	H13	H13～R27	そのまま継続	妥当	そのまま継続	下水道課