



和再評委 第 5 号
平成 29 年 3 月 16 日

和歌山県知事
仁 坂 吉 伸 様

和歌山県公共事業再評価委員会

会 長 荒 井 信 幸



平成 28 年度第 2 回和歌山県公共事業の再評価について (答申)

平成 29 年 2 月 15 日付け検第 02150001 号により諮問のありました公共事業の再評価について、以下のとおり答申します。

記

本委員会は、諮問のあった 3 事業について慎重審議の結果、本委員会に提出された資料又それらに関する説明の範囲において、事業主体の対応方針は妥当であると判断します。



(様式-2)



平成28年度第2回和歌山県公共事業再評価委員会 対象事業一覧表

和歌山県

番号	事業主体	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業 費(百万円)	事業採 択年度 (経過年 数)	事業期間	再評価の実施理由 その他社会 情勢の変化等	評価の視点								事業主 体の対応 方針(案)	委員会の評価	
									事業の 進捗状 況及び 評価	社会経 済情勢 等の変 化	事業の 投資効 果	コスト 縮減や 代替案 立案等 の可能 性	環境へ の影響	安全性	利便性 又は快 適性	その他 各事業 所管部 局が定 めた視 点			
1	県	南港山東線 (西浜3丁目～関戸1丁目) 公共街路事業	和歌山市	0.9km	4,800	H28 (1年)	H28～H33	○	4% ○	△	○	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
2	和歌山市	南港山東線(秋葉町) 街路事業	和歌山市	0.5km	3,900	H24 (5年)	H24～H30	○	96% ○	△	○	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
3	県	和歌山橋本線(和田～吉礼) 道路改良事業	和歌山市	2.5km	14,500	H25 (4年)	H25～H30	○	38% ○	△	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当