

【日高川】流域治水プロジェクトの取組項目一覧（まとめ）

資料3-1

主な取組項目	目標時期	和歌山県	御坊市	田辺市	美浜町	日高町	日高川町	近畿中国 森林管理局	森林整備 センター	関西電力	気象台
（日高川）『流域治水プロジェクト』の実施状況のフォローアップ		【凡例】 ◎：実施完了 ○：実施中 △：未実施 -：該当無し									
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策											
堤防整備、河道掘削（日高川、西川、齊川、堂閉川、下川等）、民間砂利採取	短期・中長期	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
砂防堰堤工、溪流保全工、法面工、横ポーリング工	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山腹工、溪間工	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-
椿山ダムにおける事前放流の実施	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
農業用樋門の治水運用	短期・中長期	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
ため池改修、事前放流・低水位管理	短期・中長期	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
間伐等の森林整備	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-
霞堤の保全	短期・中長期	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
被害対象を減少させるための対策											
農振地域の農転の監視	短期・中長期	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
土地利用規制の検討	短期・中長期	○	○	△	○	○	○	-	-	-	-
まちづくり活用のための多段階の浸水想定区域図の作成	短期	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二線堤の保護	短期・中長期	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策											
水害リスク空白域の解消（支川等における浸水想定区域図の作成）	短期	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水位計・監視カメラ等の設置・増設	短期・中長期	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-
防災教育や避難訓練等の実施	短期・中長期	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
洪水ハザードマップの作成・周知	短期・中長期	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-

