平成30年度和歌山県6次産業化ネットワーク活動推進事業スケジュール

月	H29/4	5	6	7	8	9	10	11	12	H30/1	2	3	30年度 4月以降
所管の振興局 (農業水産振興課) サポートセンター		計画書の作成をサポート					計画内容の具体化・妥当性について協議	↑ 妥当と判断した計画について国へ提出				→	審査結果判明 ↓ 採択結果通知 計画の承認
事業主体	計画書の作成・提出 (サポートセンターおよび振興局と相談して進める)												↓ 計画書(公文)の提出 ↑ ↓ 補助金交付申請書の提出

県の公募期限
(9月29日〆切)

※1計画書とは、6次産業化ネットワーク活動交付金(各事業)実施計画書のことです。