平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川太田川が越水・破堤氾濫し、那智勝浦町下里地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ533戸の被害が生じた。



南大居地区浸水状況

下和田地区破堤状況

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

計画概要　災害復旧助成事業L=4,600m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年国体開催までの概成を目指し、事業推進中



標準横断図



平成23年９月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

進捗状況（平成27年5月）

被災直後写真

現況写真

護岸工・築堤工　施工中

現在施工中の状況

施工業者名	施工概要		
コトブキ	平張ﾌﾞﾛｯｸ　417m2	(有)松岡組	平張ﾌﾞﾛｯｸ　1,061m2
(有)紀南建設	平張ﾌﾞﾛｯｸ　708m2	(株)松根組	平張ﾌﾞﾛｯｸ　1,417m2
大和建設(株)	平張ﾌﾞﾛｯｸ　699m2	(有)松岡組	平張ﾌﾞﾛｯｸ　1,571m2
(株)海辺組	平張ﾌﾞﾛｯｸ　1,096m2	(株)海辺組	樋門工　1基
(有)上浦組	平張ﾌﾞﾛｯｸ　648m2		