資料１

○ 那智川水系河川整備計画（変更）策定スケジュール（案）

・那智川水系河川整備計画策定　：H23.1.6

（平成23年台風12号出水による被害　：H23.9.4
那智川災害復旧助成事業採択　：H24.2.27）

・那智川災害復旧助成事業地元説明会　：H24.1～10

↓

・河川整備計画に係る委員会による現地視察　：H24.12.21

↓

・河川整備計画に係る委員会の実施（第１回）　：H24.12.21

↓

・パブリックコメントによる意見募集　：H25.2.26～3.18

↓

・庁内連絡調整・協議　：H25.5.9～H25.5.17

↓

・河川整備審議会（河川整備計画部会）（第２回）　：H25.6.11

↓

・近畿経済産業局協議

↓

・関係市町村長への意見照会

↓

・国土交通省への同意申請

↓

・国土交通省からの同意

↓

・河川整備計画の策定・公表