
計画の名称
農業王国和歌山　安定した農業用水供給計画

計画策定主体
和歌山県

対象市町村
海南市、岩出市、紀の川市、有田市、湯浅町、有田川町、御坊市、美浜町、日高町、印南町、日高川町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町

計画の期間
平成２２年度～２６年度（５年間）

計画の目標

定量的指標

指標①に関連する事業

事業名 実施箇所 事業実施主体 関係市町 工期 主な事業内容
計画期間内の

総事業費【千円】
備考

水利施設整備事業
日高川Ⅱ期地区
(御坊市藤田町吉田地内他）
(日高川町小熊地内他)

和歌山県
御坊市
日高川町

H22～H23 水路工L=0.4km 47,090

H23年度
完了

水利施設整備事業
名田地区
(御坊市熊野地内)

和歌山県
御坊市
印南町

H22～H25 水路工L=1.5km 245,310
H25年度
完了

水利施設整備事業
南紀用水地区
(みなべ町西本庄地内他)

和歌山県
田辺市
みなべ町

H23
水管理システム更
新

15,044
H23年度
完了

水利施設整備事業
和歌山地区
(有田川町田口地内)
(みなべ町西本庄地内)

和歌山県
有田川町
みなべ町

H23
水路工L=0.3km
弁類等補修1箇所

13,306

H23年度
完了

水利施設整備事業

有田川地区
(有田市山田原地内他)
(海南市下津町鰈川地内他)
(湯浅町栖原地内)
(有田川町田殿地内他)

和歌山県

有田市
海南市
湯浅町
有田川町

H24～H26 水槽2基 112,570

次 期 計 画
へ継続

水利施設整備事業
日高地区
(日高町志賀地内他)

和歌山県 日高町 H24～H25
水路工L=714m
揚水機1基

68,732
H25年度
完了

水利施設整備事業
富田川地区
(上富田町生馬地内他)

和歌山県 上富田町 H24～H26 水路工L=530m 72,400
H26年度
完了

水利施設整備事業
下津地区
(海南市下津町方地内)

和歌山県 海南市 H25～H26 ポンプ4基 32,500
H26年度
完了

水利施設整備事業
名田2期
(御坊市北塩屋地内)

和歌山県
御坊市
印南町

H26
測量試験一式
送水管工L=0.2km

71,350
次 期 計 画
へ継続

農業基盤整備促進事業
川辺町周辺水源工区地区
(日高町和佐地内)

和歌山県

日高町
由良町
印南町
日高川町

H26
測量試験一式
水路工L=1.0km

181,008

次 期 計 画
へ継続

農業基盤整備促進事業

和歌山1期地区
(御坊市熊野地内他)
(田辺市芳養地内他)
(みなべ町東本庄地内他)

和歌山県

御坊市
田辺市
印南町
みなべ町

H26
測量試験一式
緊急遮断弁設置工
事1基

28,000

次 期 計 画
へ継続

小　計 887,310

農山漁村地域整備計画　事後評価

　農業水利施設は標準的な耐用施設を迎える施設が増加し、安定した農業用水を確保していくため、施設の更新整備が課題となっている。
　「農業王国和歌山の創造」を目指し、老朽化した農業用用排水施設の適切な管理と予防保全対策や更新整備により施設の長寿命化を図り、将来に
わたる安定的な農業用水の供給を確保し、良質な農産物の供給を図る。

①農業用用排水施設の更新を行うことにより、6,480haの農地に対する安定的な用水供給の確保を図る。
②県下18箇所の老朽化した農業水利施設の機能診断を行う。

●交付対象事業の進捗状況



指標②に関連する事業

事業名 実施箇所 事業実施主体 関係市町 工期 主な事業内容
計画期間内の

総事業費【千円】
備考

水利施設整備事業
和歌山3期地区
(紀の川市調月地内他)

和歌山県
紀の川市
印南町

H23 機能診断2箇所 5,322

H23年度
完了

水利施設整備事業

和歌山4期地区
(岩出市東坂本地内他)
(紀の川市打田地内他)
(有田市宮原町滝川原他)
(田辺市上秋津地内)
(有田川町田口地内他)
(美浜町和田地内)
(みなべ町西本庄地内)
(白浜町平地内)

和歌山県

岩出市
紀の川市
有田市
田辺市
有田川町
美浜町
白浜町
みなべ町

H23～H25 機能診断13箇所 38,380

H25年度
完了

水利施設整備事業
和歌山5期地区
(岩出市畑毛地内他)
(紀の川市貴志川町調月地内)

和歌山県
岩出市
紀の川市

H24 機能診断2箇所 2,154

H24年度
完了

水利施設整備事業
有功排水路地区
(和歌山市園部地内)

和歌山県 和歌山市 H26 機能診断1箇所 1,650
H26年度
完了

小　計 47,506

934,816

対象・手段

農業用用排水施設の更新整備 安定的な用水供給 6,480 ha 5,447 ha 84%

農業水利施設 機能診断 18箇所 18箇所 100%

指標①：継続地区の4地区について、農地への安定的な用水供給実現のため、重点的に予算割当を行い早期完了させる。
指標②：18施設にて策定した今後の計画に基づき、適切な時期に整備補修を行い施設の長寿命化を図る。

農業水利施設の補修・補強を行う予
定であったが、施設調査の結果、劣
化が著しく全面更新が必要であるこ
とが判明し4地区が次期計画への継続
となったため

●今後の方針

●事業効果の発現状況

指標①：農業水利施設の更新整備を行い5,447haの農地への安定的な用水供給の確保ができた。
指標②：18施設の農業水利施設の機能診断を行い、今後の整備計画の策定を行うことができた。

●指標値の実現状況
定量的指標

実績値 達成率 目標値と実績値に差が出た要因 備考
指標値（目標値）

合　計（全体事業費）


