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通行止め

田辺龍神線 １３５日間

（平成２３年７月２０日～１２月１日）



田辺龍神線 道路災害（和歌山県田辺市中辺路町水上～日高郡みなべ町清川）

計画概要

凡例 ■ 昨年度施工（黄色）

■ 本年度施工（赤色）

■ 来年度以降（緑色）

橋梁工下部工

被災箇所を迂回するバイパス道路として、道路の復旧と併せて線形の改良を行います。
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田辺龍神線 道路災害 （和歌山県田辺市中辺路町水上～日高郡みなべ町清川）

進捗状況（平成２６年２月末）

被災直後写真

現況写真

作業状況

橋梁下部工施工中

施工：株式会社共栄建設工業

NEW

橋梁下部工（A1、A2、P1、P2） 4基
橋台・橋脚コンクリート 1,085m3
深礎杭（φ3000、L=6～11m） 4本
深礎杭（φ6500、L=7～8m） 2本

NEW株式会社豊工業所

橋梁上部工（鋼３径間連続非合成鈑桁橋）


