
平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町入野
水被害が生地区で90戸の浸水被害が生じた。
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計画概要 災害復旧助成事業L 3 571

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする
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進捗状況（平成２４年８月）

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況（平成２４年８月）

被災直後写真 現況写真（原形復旧箇所）

現在の状況
盛土工 完成

施工：（株）小池組

河道掘削 20000ｍ 3



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町三十

中津川

木地区で38戸の浸水被害が生じた。

洪水時左岸全景越水による堤内地洗掘状況
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

計画概要 災害復旧助成事業L 2 40計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする
中津川
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進捗状況（平成２４年８月）

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

進捗状況（平成２４年８月）

被災直後写真 現況写真（原形復旧箇所）

現在の状況
コンクリートブロック積 工事中

施工：（株）上平建設

コンクリートブロック積工 338㎡



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬
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計画概要 災害復旧助成事業L 2 760m

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする
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進捗状況（平成２４年８月）

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況（平成２４年８月）

被災直後写真 現況写真（応急復旧箇所）

現在の状況 大型土のう据付 完成

施工：タナカ技研（株）

河道掘削 5500ｍ 、 大型土のう製作・据付 900袋3




