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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川太田川水系太田川が越水・破堤氾濫し、
那智勝浦町下里地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ533戸の被害が生じた。



計画概要 災害復旧助成事業L=4,600m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】
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現在施工中の状況

進捗状況（平成２６年２月）

被災直後写真 現況写真（原形復旧箇所）

平成23年９月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

護岸工・築堤工 施工中

NEWNEWNEWNEW

施工業者名 施工概要

㈲中川建設 河道掘削　　　１０，５５０㎥

㈱果無建設 河道掘削　　　　８，５６０㎥

㈱加賀建設 平張りブロック　　　９２２㎡

二洋建設㈱ 平張りブロック　　　５３３㎡


