
平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸
の浸水被害が生じた。

川辺大橋下流の出水状況若野橋上流の出水状況



計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

早期概成を目指し、事業推進中
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】
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進捗状況（平成２８年４月）進捗状況（平成２８年４月）進捗状況（平成２８年４月）進捗状況（平成２８年４月）

被災直後写真

現況写真

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

護岸工 施工中

現在施工中の状況
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施工業者名 施工概要 施工業者名 施工概要
中岡建材 コンクリートブロック張　　２，８４７㎡ (株)信濃組 コンクリートブロック張　　１，３２３㎡
(株)清水 コンクリートブロック張　　２，４１２㎡ (株)美山組 コンクリートブロック張　　２，２６４㎡
西川興業(株) コンクリートブロック張　　４６９㎡ (株)芝崎組 コンクリートブロック張　　８３２㎡



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】
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平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38
戸の浸水被害が生じた。

洪水時左岸全景

洪水時左岸の浸水状況

越水による堤内地洗掘状況
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成２７年３月 工事概成
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概成（平成２７年３月）概成（平成２７年３月）概成（平成２７年３月）概成（平成２７年３月）
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】
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丸山橋

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸
の浸水被害が生じた。

皆瀬橋下流破堤部

皆瀬橋周辺破堤状況

右岸護岸被災状況
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計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成２８年３月 工事概成
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平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】
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