
橋本川 事業進捗状況（令和５年３月）

出典：国土地理院ウェブサイト：R1年度完了

N

①

①

改修完了

L=0.80km完了

撮影日：令和5年2月

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 395
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

河川整備計画
延長0.80km

河道拡幅、河道掘削
橋梁架替


