
１．事故発生の日時 平成２３年１１月１６日（水） ９時００分頃

２．事故発生の場所 西牟婁郡上富田町

３．事故発生場所の工事名、工期

工 事 名：平成２２年度 橋梁補修工事

工 期：平成２３年５月１２日～平成２４年１月６日

４．請負業者名 県内建設業者

５．事故発生状況

橋梁下にて、地上に仮足場を設置し、仮足場から吊り足場工用の単管サポー

トの取付を行っていた。その後、端部の単管サポートを設置するにあたって、

上記の手順を変更し、既に設置済みの単管サポート及び足場板を利用し設置を

試みた時に、バランスを失い、河川まで落下し負傷した。

○ 男性作業員１名負傷

６．事故原因

・単管サポートを設置するためには、地上に仮足場を設置し、仮足場から作業

を行う必要があった。

・既に設置済みの単管サポート及び足場板を利用し、新たなサポートを設置す

るという作業手順は、社内の事前打合せに無く、作業手順不履行であり、安

全帯の使用が不可能であったため、落下した。

７．改善対策

・単管サポートを取付の際には、地上に仮足場を設置し、仮足場から取付を行

う。

・社内で事前に打ち合わせ済みの作業手順とおりに、作業を実施する。

・作業手順に変更が生じた場合には、安全性の検証を行い、現場代理人または

主任技術者に確認をとる

・安全管理、安全教育を徹底する。


