

平成27年7月17日

設計図書等に係る質問について

発注機関名：教育庁生涯学習局文化遺産課

工事年度・番号 平成27年度 第3号
工 事 名 旧和歌山県会議事堂EV棟工事

[質問]

旧県会議事堂本体が組立中のため、建設地に足場がかかっている。足場が設置されているとEV棟が着工できず、11月30日までの工期では施工完了が無理と思えるが、いかがか。

[回答]

本工事契約後、施工図作成や鉄骨発注などのEV建設の準備工事を進めている間に、建物本体の足場を撤去する予定であり、EV棟は設定工期内に工事を完了出来るよう施工をお願いします。

[質問]

地業工事の砂利事業は再生クラッシャーランはRC40で良いか。

[回答]

再生クラッシャーランはRC40で結構です。