

医療観光推進事業スケジュール(案)

	H31.4	H31.5	H31.6	H31.7	H31.8	H31.9	H31.10	H31.11	H31.12	H32.1	H32.2	H32.3		
<p>1 医療観光研究会</p> <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 推進協議会が実施する施策について助言する等諮問機能的役割 	必要に応じ開催													
<p>2 推進協議会</p> <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医療観光推進施策の実施 ● 実務人材の養成 ● 課題整理 ● 関係者の交流の場の創出 	協議会メンバーの募集		総会事前調整 ・日程 ・事業内容		● 第1回総会 ・会則 ・実施事業の決定		協議会メンバーの募集			総会事前調整 ・日程 ・事業内容		● 第2回総会 ・次年度事業の報告 ・次年度事業の検討		
<p>3 シンポジウム</p> <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 機運の醸成 ● 関係者の発掘 	事前調整 ・シンポ内容 ・出演者 ・会場		● 出演者決定		● チラシ作成・参加者募集		事前調整 ・資料作成等		● シンポジウム開催		和歌山版医療観光モデル事業構築		次年度事業 具体調整	
<p>4 医療観光人材研修</p> <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 受入体制整備(コーディネーター、医療通訳等の人材育成) 	事前調整 ・講師 ・参加者		● 講師決定		● チラシ作成・参加者募集		事前調整 ・研修内容		● 研修会開催					
<p>5 モニターツアー</p> <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 課題の整理 ● 海外関係者とのパイプづくり ● 関係機関の連携強化 	事前調整 ・日程 ・医療機関 ・宿泊施設 ・交通 ・旅行会社発注				● ルート決定・参加者呼び掛け		・海外プロモーション		● モニターツアー開催				課題整理	
事前調整 ・医療機関 ・宿泊施設 ・交通		● モニターツアー開催		課題整理										
次年度事業 具体調整														