

第3回検討会以降のスケジュール（案）

- 第3回検討会により得られたご意見等を踏まえてゾーニング報告書(案)を作成し、パブリックコメントに諮ります。パブリックコメントで頂いたご意見等をもとに第4回検討会を開催し、ゾーニング報告書を概ね完成させます。
- ゾーニングについての周知を図るため、第4回検討会以降、事業者等を対象とした説明会及び県民等を対象とした洋上風力発電の普及啓発フォーラムを実施します。
- 発電事業や実証事業が既に行われている先例地を実際に訪問し、状況を把握するため、長崎県五島市、福岡県北九州市への視察を予定しています。

年 月	主要スケジュール
令和元年10月	<ul style="list-style-type: none"> 第3回検討会(10月10日) ⇒二次ゾーニングマップ(案)及びゾーニング報告書(案)の作成 関係機関への説明(～パブリックコメント開始まで)
11月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント開始(11月中旬)
12月	<ul style="list-style-type: none"> 第4回検討会(12月中旬) ⇒二次ゾーニングマップ及びゾーニング報告書の完成
令和 2年 1月	<ul style="list-style-type: none"> 事業者向けゾーニング説明会(1月中旬) 洋上風力発電の普及啓発フォーラム【県民等】(1月中旬)
2月	<ul style="list-style-type: none"> 調整エリアでの洋上風力発電の事業可能性及び保全エリアにおける保全策の検討についての意見交換(2月頃) 先進地への視察訪問【長崎県五島市、福岡県北九州市を予定】(2月頃)