前回検討会までの取り組みについて

ゾーニング事業のスケジュールと検討の進め方を表 1に示す。

表 1 ゾーニング事業のスケジュールと検討の進め方 年度 到達目標 検討会の流れ 実施項目 平成30年度 【第1回検討会】(平成31年2月10日) ・ゾーニングに用いる項目の抽出 ・ゾーニングに用いる項目の検討 ・既存資料の収集・整理 ・事業スケジュールの確認 一次ゾーニングマッ ・洋上風力発電についての講演 ・一次ゾーニングマップ(案)のエリア設 プ(既存情報を収集 定の考え方、条件の検討 しマップ化したも 【第2回検討会】(平成31年3月4日) ・二次ゾーニングマップ作成手法(有識者 の)の作成 ヒアリング、景観調査)の整理 ・一次ゾーニングマップ(案)のエリア設定の考 え方、条件等についての検討 ・二次ゾーニングマップ作成手法の検討 ・一次ゾーニングマップ(案)の作成 令和元年度 【第3回検討会】(令和元年10月10日) ・有識者ヒアリング、景観調査を踏まえた ゾーニングマップ(案)の作成 ・ゾーニングマップ(案)について検討 ・パブリックコメント (令和2年2月17日~28日) ・県民向けフォーラム ゾーニングマップ (令和2年2月24日) (自然環境編) ・パブリックコメントを反映したゾーニン の公表 【第4回検討会】(令和2年3月12日) グマップ(案)の作成 ・ゾーニングマップ(案)について検討 ・ゾーニングマップの公表(令和2年3月) ・事業者向けゾーニング説明会 (令和2年3月) 令和2年度 【第5回検討会】(令和2年7月10日) ・実施計画書の作成 ・今年度検討内容について 【現地調査】 ・鳥類調査(調整エリアを主体に実施) 【ヒアリング調査】 社会的調整が必要な事項を中心に関係機 【第6回検討会】(令和2年11月10日) 関にヒアリング実施 ・社会的調整が必要な事項を反映したゾーニング ・ゾーニングマップ(素案)の作成 ゾーニングマップの マップ(素案)の検討 完成・公表 ・パブリックコメント(12月頃) ・ゾーニングマップ(案)の作成 【第7回検討会】(令和2年12月頃) ・ゾーニングマップ(案)の最終確認 ・ゾーニングマップの公表 ・普及啓発フォーラム (2月頃) ・事業者向けゾーニング説明会 (3月) 令和3年度 ゾーニングマップの ・作成したゾーニングマップについて、情報更新を行い、必要に応じてエリアの設定の見直し 以降 更新 を行う。

