

令和5年度就農研修 研修ほ場作付および作業予定表（就農支援センター）

○果樹

ほ場	品目	作型と作業内容												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
露地	カンキツ類				摘果	摘果	摘果		施肥	袋かけ	土づくり		施肥	
							接ぎ木	夜蛾対策	収穫				整枝・せん定	
	ウメ	施肥		収穫	施肥			施肥	せん定枝堆肥づくり					
							接ぎ木		整枝・せん定					
	ブルーベリー	施肥						施肥			整枝・せん定	摘蕾		
			鳥獣害対策	収穫										
	カキ(若木)	摘蕾		施肥	摘果		樹上脱渋	施肥	収穫	土づくり		整枝・せん定	施肥	
キウイフルーツ	誘引		施肥					施肥	土づくり		整枝・せん定	施肥		
				摘果・摘心						収穫				
ブドウ	芽かき 誘引	花穂整形	ジベレルン処理	袋かけ		収穫		施肥		整枝・せん定				
				摘房・摘粒										
サンショウ(幼木)	施肥		収穫				施肥				整枝・せん定			
施設	イチジク	施肥	施肥	施肥				施肥	土づくり		整枝・せん定	防寒対策		
			芽かき 誘引	収穫										

令和5年度就農研修 研修ほ場作付および作業予定表（就農支援センター）

○野菜

ほ場	品目	作型と作業内容											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
露地	スイカ (大玉、小玉)	△ 定植		整枝 受粉		[収穫]							
	カボチャ	○ は種	△ 定植		整枝		[収穫]						
	ナス オクラ	△ 定植		整枝・誘引		[収穫]							
	ハクサイ キャベツ ブロッコリー	○ は種		△ 定植		追肥・土寄せ		[収穫]					
	レタス	○ は種		△ 定植		[収穫]							
	タマネギ	[収穫]		○ は種		△ 定植							
	ニンニク	[収穫]		△ 定植									
	スイートコーン	[収穫]		○ は種		△ 定植							
	ショウガ	△ 定植		[収穫]									
施設	ミニトマト	[収穫]		△ 定植		誘引		[収穫]					
	キヌサヤエンドウ	○ は種		誘引、整枝		[収穫]							
	ウスイエンドウ	○ は種		誘引、整枝		[収穫]							
	軟弱野菜 (ホウレンソウ、 コマツナ等)	○ は種	[収穫]		○ は種	[収穫]		○ は種	[収穫]				
	イチゴ	[収穫]		イチゴ苗育苗		△ 定植		葉かき		摘蕾		[収穫]	

171

令和5年度就農研修 研修ほ場作付および作業予定表（就農支援センター）

○花き

ほ場	品目	作型と作業内容											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
露地	ケイトウ (無摘心、摘心)	○—△— は種 定植 ○—△—(×) は種 定植 摘心											
	小ギク	▽—△—×— 挿し芽 定植 摘心 整枝 土寄せ 追肥											
	ホオズキ	整枝支柱 下枝欠き エスレル処理 株分け定植 芽出し											
	ストック (分枝系)	※八重鑑別 ○※※—△—×— は種 定植 摘心 整枝 追肥 トンネル被覆											
	ハボタン	○—□—□—□— は種 葉かき 葉かき 葉かき											
	ヒサカキ サカキ シキミ	整枝・収穫・出荷調整											
施設	輪ギク	▽—△—×— 挿し芽 定植 摘心 芽かき											
	スターチス (シヌアータ)	収穫 移植 定植 花茎切除 □加温開始 加温終了■											
	宿根カスミソウ	収穫 △—×— 定植 摘心 整枝 ☆電照 ☆ 台刈り 整枝 ☆電照											
	キンギョソウ	収穫 △—※— 定植 摘心											
	トルコギキョウ	摘蕾 収穫 △— 定植 摘蕾 内張り □加温開始 整枝 加温終了■											
	ストック (一本立)	※※ ○—△— は種 定植 収穫 ※八重鑑別											
	アスター	収穫 ☆ ○—△— は種 定植 ☆電照											
	千両	新茎整理・誘引 芽欠き 収穫 整枝施肥 施肥											