


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川太田川が越水・破堤氾濫し、那智勝浦町下里地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ533戸の被害が生じた。



南大居地区浸水状況



下和田地区破堤状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】


計画概要 災害復旧助成事業L=4,600m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年国体開催までの概成を目指し、事業推進中



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

進捗状況(平成26年12月)

被災直後写真



現況写真



護岸工・築堤工 施工中

現在施工中の状況

請負業者	施工概要
木原造林(株)	コンクリートブロック張 3,395m ²
	コンクリートブロック張 749m ²
英進工業(株)	コンクリートブロック張 219m ²
(有)紀南建設	コンクリートブロック張 708m ²
(株)松根組	コンクリートブロック張 1,437m ²

請負業者	施工概要
(有)松岡組	コンクリートブロック張 1,571m ²
	コンクリートブロック張 1,061m ²
(有)上浦組	コンクリートブロック張 1,148m ²
(株)夏山組	コンクリートブロック張 1,349m ²
(株)海邊組	樋門工 1基