


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川那智川が溢水氾濫し、那智勝浦町川関地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ569戸の被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,600m

災害復旧と併せて、河道掘削により河川断面を拡大する

平成27年度末の概成を目指し、事業推進中



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成26年12月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



JR橋りょう 12月14日供用開始

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成26年12月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工・河道掘削 施工中

施工業者名	施工概要
(有)上浦組	大型ブロック積 424m ²
(株)海邊組	大型ブロック積 629m ²
井筒建設(株)	大型ブロック積 988m ²
廣野組	大型ブロック積 295m ² 石積工 1,105m ²
(有)紀南建設	大型ブロック積 500m ²
三和建設(株)	大型ブロック積 411m ²

施工業者名	施工概要
(株)松原組	大型ブロック積 212m ²
(有)大野組	大型ブロック積 475m ² 石積工 1,071m ²
(株)夏山組	大型ブロック積 618m ² 石積工 1,159m ²
木原造林(株)	河道掘削 19,670m ³