


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川那智川が溢水氾濫し、那智勝浦町川関地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ569戸の被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,600m

災害復旧と併せて、河道掘削により河川断面を拡大する

平成27年度末の概成を目指し、事業推進中



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成27年8月)

被災直後写真



現況写真



現在施工中の状況

旧橋りょう撤去・護岸工 施工中

	施工概要
JR委託工事	JR紀勢本線那智川橋りょう架替工事 L=52.5m

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成27年8月)

被災直後写真



現況写真



現在施工中の状況

護岸工・河道掘削 施工中

施工業者名	施工概要		
(株)夏山組	大型ブロック積 539m2	(株)海邊組	大型ブロック積 925m2
(有)小阪組	舗装工 1,126m2	木原造林(株)	大型ブロック積 539m2
(有)上浦組	大型ブロック積 416m2	(株)川合組	補強土植生のり枠工 570m2
(株)松根組	大型ブロック積 709m2	(有)大野組	玉石積 826m2
(有)三山造園	補強土植生のり枠工 516m2	(株)夏山組	大型ブロック積 618m2
(株)松本組	大型ブロック積 757m2	庵野組	玉石積 1,105m2
(株)果無建設	大型ブロック積 761m2	庵野組	残土処理 17,110m3