

平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

通行止め

国道311号

30日間


（平成23年9月4日～
10月4日）



平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）


計画概要 土石流が発生した箇所に①砂防えん堤工1基、溪流保全工②土石流捕捉工③斜面崩壊対策待ち受け工を設置し不安定土砂の流出を防止する。

本堤完成予定：平成26年10月末




①砂防えん堤工 (H=14.5m, L=59.5m)

正面図




側面図



平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

進捗状況（平成26年9月24日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：9月24日）



現在の状況

施工：(株)目良組

本堤コンクリート 1,270m³

本堤コンクリート打設中