

平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷(那智勝浦町口色川)




- ・ 人家全壊5戸、半壊6戸、倉庫損壊多数
- ・ 耕地1.9ha埋塞
- ・ 河川埋塞200m
- ・ 道路50m流失、200m埋塞



平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷（那智勝浦町口色川）


計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=14.5m, L=121.25m） 1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。




凡例 ■ 施工済（黄色）
■ 施工中（赤色）

全体完成予定
平成27年3月末

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図



平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷（那智勝浦町口色川）

進捗状況（平成26年6月25日）

被災時の状況



現在の状況

施工：(有)大野組 **NEW**

本堤コンクリート 2,330m³

(株)下山組 **NEW**

本堤コンクリート 1,140m³

側壁護岸コンクリート 330m³

現在の状況（撮影日：6月25日）



本堤コンクリート打設中 **NEW**