

# 日置港 物揚場の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

日置川の出水により、  
重力式岸壁の基礎部分  
が洗掘されたこと  
による物揚場の崩壊。



日置港 -3.0m物揚場の崩壊


# 日置港 物揚場の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

## 計画概要


本體工 48.2m

船舶の利用再開のため、  
出水により崩壊した物揚場を原型復旧する

## 平面図



## 標準断面図



- 凡例
- 昨年度施工 (黄色)
  - 本年度施工 (赤色)
  - 来年度以降 (緑色)

# 日置港 物揚場の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

進捗状況(平成24年8月31日)

被災直後写真



現況写真



現在の状況

施工: 日置川開発(株)

- ・ 本体工の撤去

- ・ 本体工一段目の撤去完了
- ・ 残りの撤去を完了後、基礎工に着手予定

## 日置港 護岸の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

日置川の出水により基礎部が洗掘を受け沈下。裏埋土砂流出による表法被覆工の強度低下に伴う崩壊。



日置港 護岸の崩壊


# 日置港 護岸の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

## 計画概要


護岸工 91.5m

基礎部を木杭から鋼矢板にすることで、  
従前より補強された護岸を整備する

### 護岸工平面図



### 護岸工断面図



- 凡例
- 昨年度施工 (黄色)
  - 本年度施工 (赤色)
  - 来年度以降 (緑色)

# 日置港 護岸の崩壊 (和歌山県西牟婁郡白浜町日置)

進捗状況(平成24年8月31日)

被災直後写真



現況写真



現在の状況

施工: 日置川開発(株)

- ・ 鋼矢板の製作

- ・ 鋼矢板を製作中
- ・ ブロック張りの撤去後、  
土工、基礎工に着手予定