

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月25日

計画の名称	安全・安心な都市公園整備の推進（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	和歌山県												
計画の目標	・公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減等、都市公園における安全・安心対策事業を実施し、誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,625	A	3,625	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設を継続的に更新し安全・安心な公園環境を確保することで、人口が減少傾向にある中、公園施設利用者数の現状維持を目指す。	R2		R6
	公園施設利用者数の増減割合	100%	%	100%
	公園施設利用者数の増減割合 = 当該年度の公園施設利用者数 / 過去3年間(H29～R1)の平均公園施設利用者数（367,000人/年）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	和歌公園等県管理の都市公園施設の改築等	和歌山市						200		策定済
	A12-002	公園	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	和歌公園等県管理の都市公園施設の改築等	和歌山市						3,375		策定済
	A12-003	公園	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	和歌公園等県管理の都市公園施設長寿命化計画の策定	和歌山市						50		策定済
											小計						3,625		
											合計						3,625		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	50	362	193	114	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	6	
交付額 (c=a+b)	50	362	193	120	
前年度からの繰越額 (d)	0	50	252	147	
支払済額 (e)	0	160	298	200	
翌年度繰越額 (f)	50	252	147	67	
うち未契約繰越額(g)	50	120	129	24	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	29.12	28.98	8.98	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	R2補正予算執行にかかる標準工期の確保が困難なため	関係機関との調整に不足の日数を要し工事発注が遅れたため	R4補正予算執行にかかる標準工期の確保が困難なため		