

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月25日

計画の名称	5 交通の安全や快適な暮らしを支える道路環境の整備												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	和歌山県, 和歌山市, 海南市, 橋本市, 有田市, 御坊市, 紀の川市, 岩出市, 湯浅町, 日高川町, 白浜町, 那智勝浦町, 古座川町, 串本町, 九度山町, かつらぎ町, 日高町, 印南町, 太地町, 新宮市, みなべ町, 田辺市, 高野町, 広川町, 上富田町												
計画の目標	県民が安全で快適に道路を利用できるよう、歩道の整備、現道拡幅、防護柵、カラー舗装等による歩行空間の整備、交差点改良、舗装修繕、標識設置、バリアフリー化を行い、道路環境を整備するとともに、事故発生原因の解消を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	59,510	A	59,490	B	0	C	0	D	20	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30末)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
1	県内の年間死傷事故件数をH29年から10%低減 県内の年間死傷事故件数をH29年から10%(H35年)低減 $〔 県内の死傷事故件数の低減率(%) 〕 = \{ 1 - [H35年の死傷事故件数 / H29年の死傷事故件数] \} \times 100$	0%	5%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)粉河加太線 狐島 工区(5-A2)	歩道整備(L=0.4km)	和歌山市						650	-	
	A01-002	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)和歌山野上線 森 小手穂工区(5-A3)	自歩道整備(L=1.4km)	和歌山市						655	-	
	A01-003	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山橋本線 竹 房工区(5-A4)	歩道整備、自転車通行帯整備 (L=0.6km)	紀の川市						420	-	
	A01-004	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)168号 本宮~ 大居工区(5-A5)	歩道整備(L=1.2km)	田辺市						480	-	
	A01-005	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	道路情報提供装置整備(5 -A6)	道路情報提供装置(73箇所)	県下一円						1,000	-	
	A01-006	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	自転車走行空間整備(5-A 7)	路面標示(L=10km)	和歌山市						97	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-007	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)新和歌浦梅原線 西浜~舟津町工区(5-A8)	自歩道整備(L=1.8km)	和歌山市						4,800		-		
	A01-008	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山停車場線 一番丁~七番丁工区(5-A 9)	自歩道整備(L=0.3km)	和歌山市						550		-		
	A01-009	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)御坊由良線 吹井 工区(5-A10)	歩道整備(L=0.5km)	由良町						600		-		
	A01-010	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山打田線 下 井阪工区(5-A11)	交差点改良(L=0.25km)	紀の川市						200		-		
A01-011	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)粉河那賀線 粉河 ~馬宿工区(5-A12)	歩道整備(L=0.3km)	紀の川市						700		-			
A01-012	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)三田海南線 冬野 工区(5-A13)	交差点改良(L=0.5km)	和歌山市						200		-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)南紀白浜空港線 堅田工区(5-A14)	歩道整備(L=0.6km)	白浜町						200	-	
	A01-014	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号ほか7路線 舗装修繕	舗装修繕(L=696.5km)	県下一円						10,000	-	
	A01-015	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)かつらぎ桃山線ほ か188路線 舗装修繕	舗装修繕(L=1878.7km)	県下一円						10,000	-	
	A01-016	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)興加茂郷停車場線 下津町小南工区(5-A17)	交差点改良(L=0.3km)	海南市						213	-	
	A01-017	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)有田湯浅線 湯浅 工区(5-A18)	簡易パーキング(1箇所)	湯浅町						190	-	
	A01-018	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	自転車利用環境整備(5-A 19)	自転車通行位置明示(L=800. 0km)	県下一円						600	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山野上線 井 辺~寺内工区(5-A20)	歩道整備(L=0.6km)	和歌山市						250	-	
	A01-020	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)沖野々森小手穂線 相坂工区(5-A21)	歩道整備(L=0.5km)	和歌山市						400	-	
	A01-021	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	案内標識整備(5-A22)	案内標識整備(130箇所)	和歌山市						90	-	
	A01-022	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	自転車走行空間整備(5-A 23)	自転車対策	和歌山市						241	-	
	A01-023	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)紀伊149号線(5-A2 4)	歩道整備(L=0.65km)	和歌山市						361	-	
	A01-024	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	修繕	市駅小倉線ほか(5-A25)	舗装修繕(L=6.5km)	和歌山市						762	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)有功105号線(5-A26)	歩行空間整備(L=0.31km)	和歌山市						100	-		
	A01-026	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)大谷地内線(5-A27)	歩行空間整備(L=0.92km)	和歌山市							226	-	
	A01-027	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(1)三葛旭橋線(5-A28)	路肩改良(L=0.19km)	和歌山市							61	-	
	A01-028	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)西和佐35号線(5-A29)	歩道整備(L=0.04km)	和歌山市							11	-	
	A01-029	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)西和佐9号線ほか(5-A30)	路肩改良(L=1.1km)	和歌山市								310	-
	A01-030	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(1)粟善明寺線(5-A31)	橋梁拡幅(L=0.01km)	和歌山市								8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)西山東76号線(5-A32)	歩行空間整備(L=0.21km)	和歌山市						20	-	
	A01-032	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)藤田里線(5-A33)	交差点改良(L=0.02km)	和歌山市							25	-
	A01-033	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)東山東118号線(5-A34)	簡易パーキング(1箇所)	和歌山市							250	-
	A01-034	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村道	交安	(他)赤坂台8号線ほか1線(5-A35)	歩道設置(L=0.48km)	海南市							67	-
	A01-035	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村道	修繕	向島伏原線ほか(5-A36)	舗装修繕(L=2.5km)	橋本市							86	-
	A01-036	道路	一般	有田市	直接	有田市	市町村道	修繕	(他)6号線ほか79路線(5-A37)	路面性状調査(L=150km)	有田市							19	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-037	道路	一般	有田市	直接	有田市	市町村道	修繕	(他)6号線ほか(5-A38)	舗装修繕(L=10.0km)	有田市						512	-		
	A01-038	道路	一般	御坊市	直接	御坊市	市町村道	修繕	富安入山1号線ほか(5-A39)	舗装修繕(L=3.0km)	御坊市							300	-	
	A01-039	道路	一般	紀の川市	直接	紀の川市	市町村道	修繕	(他)井阪打田線ほか14路線(5-A41)	舗装修繕(L=8.1km)	紀の川市							355	-	
	A01-040	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村道	交安	(他)金屋荊本線(5-A42)	歩道設置(L=1.6km)	岩出市							2,600	-	
	A01-041	道路	一般	湯浅町	直接	湯浅町	市町村道	修繕	(他)湯浅188号線ほか9路線(5-A43)	舗装修繕	湯浅町							150	-	
	A01-042	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	修繕	(1)山野稲原線ほか(5-A44)	舗装修繕(L=2.0km)	日高川町							113	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	白浜町	直接	白浜町	市町村道	交安	(他)藤島細野線(5-A45)	路肩改良(L=1.2km)	白浜町						548	-	
	A01-044	道路	一般	那智勝浦町	直接	那智勝浦町	市町村道	交安	(1)桜ヶ丘1号線ほか13路線(5-A46)	路面標示(L=14km)	那智勝浦町							3	-
	A01-045	道路	一般	古座川町	直接	古座川町	市町村道	修繕	(1)下露小川線ほか10路線(5-A47)	舗装修繕(L=4.5km)	古座川町							95	-
	A01-046	道路	一般	串本町	直接	串本町	市町村道	交安	(他)仮称町道橋杭線(5-A48)	簡易パーキング(1箇所)	串本町							120	-
	A01-047	街路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	S街路	改築	(都)有本中島線(5-A49)	現道拡幅 L=0.9km	和歌山市							6,920	-
	A01-048	街路	一般	有田市	直接	有田市	S街路	改築	(都)愛宕川端線(5-A50)	現道拡幅 L=0.3km	有田市							800	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)小豆島岩出線 高 瀬~宮工区(5-A148)	歩道整備(L=0.2km)	岩出市						600	-	
	A01-050	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)370号 学文路 工区(5-A149)	歩道整備(L=0.2km)	橋本市						250	-	
	A01-051	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)480号 高野山 工区(5-A150)	歩道(L=0.2km)	高野町						170	-	
	A01-052	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(一)善明寺北島線 北 島工区(5-A151)	交差点改良(L=0.1km)	和歌山市						65	-	
	A01-053	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)粉河加太線 北野 工区(5-A152)	交差点改良(L=0.1km)	和歌山市						75	-	
	A01-054	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村 道	交安	(他)太平洋岸自転車道 整備(5-A153)	区画線設置(L=14.0km)	海南市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	未就学児等の交通安全緊急対策(5-A154)	交通安全施設(48箇所)	県下一円						47	-	
	A01-056	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)野崎139号線ほか(5-A155)	交通安全施設(43箇所)	和歌山市						6	-	
	A01-057	道路	一般	紀の川市	直接	紀の川市	市町村 道	交安	(他)上野庁舎前線ほか2路線(5-A156)	交通安全施設(4箇所)	紀の川市						2	-	
	A01-058	道路	一般	九度山町	直接	九度山町	市町村 道	交安	(他)84号線(5-A157)	現道拡幅(L=0.13km)	九度山町						28	-	
	A01-059	道路	一般	那智勝浦町	直接	那智勝浦町	市町村 道	交安	(1)那智北浜線ほか2路線(5-A158)	交通安全施設(3箇所)	那智勝浦町						3	-	
	A01-060	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山橋本線 三谷工区(5-A159)	簡易パーキング(1箇所)	かつらぎ町						195	-	
A01-061	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 ほか	交通安全施設(30箇所)	県下一円						96	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)岩出海南線 口須 佐工区	交差点改良(L=0.1km)	和歌山市						300	-	
	A01-063	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(1)市駅小倉線	交差点改良(1箇所)	和歌山市						456	-	
	A01-064	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村 道	修繕	(他)野上野清水線外12 線	舗装修繕(L=14.0km)	岩出市						470	-	
	A01-065	道路	一般	かつらぎ 町	直接	かつらぎ町	市町村 道	交安	(他)1号線	現道拡幅(L=0.2km)	かつらぎ町						100	-	
	A01-066	道路	一般	湯浅町	直接	湯浅町	市町村 道	交安	(他)湯浅126号線ほか2 路線	歩道整備(L=0.8km)	湯浅町						330	-	
	A01-067	道路	一般	日高町	直接	日高町	市町村 道	交安	(他)花折線	路肩改良(L=0.04km)	日高町						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-068	道路	一般	印南町	直接	印南町	市町村道	交安	(他)上野山線	現道拡幅(L=1.0km)	印南町						700	-	
	A01-069	道路	一般	那智勝浦町	直接	那智勝浦町	市町村道	交安	(1)那智勝浦町通学路	路面標示(L=12.0km)	那智勝浦町							6	-
	A01-070	道路	一般	太地町	直接	太地町	市町村道	交安	(1)自転車利用環境整備	路面標示(L=4.0km)	太地町							4	-
	A01-071	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)たかの金屋線 日高川町高津尾工区	歩道整備(L=0.1km)	日高川町							50	-
	A01-072	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 日高川町皆瀬工区	歩道整備(L=0.2km)	日高川町							100	-
	A01-073	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)上富田南部線 田辺市下三栖工区	自歩道整備(L=0.65km)	田辺市							250	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村道	修繕	(他)岸上紀ノ川線ほか	舗装修繕(L=1.7km)	橋本市						50	-	
	A01-075	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	修繕	(他)下地虹沢線1号支線 外1線	舗装修繕(L=0.4km)	新宮市						20	-	
	A01-076	道路	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	市町村道	修繕	(1)萩原妙寺線他5線	舗装修繕(L=1.1km)	かつらぎ町						50	-	
	A01-077	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	修繕	(1)須賀社山内線ほか	舗装修繕(L=5.0km)	みなべ町						200	-	
	A01-078	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)西脇梅原線 木ノ 本工区	歩道整備(L=0.28km)	和歌山市						300	-	
	A01-079	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)那智山勝浦線 市 野々工区	歩道整備(L=0.1km)	那智勝浦町						50	-	
	A01-080	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)169号 大沼工区	歩道整備(L=0.2km)	北山村						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	交安	(他)東山学園本幹線	交差点改良	田辺市						31	-	
	A01-082	道路	一般	白浜町	直接	白浜町	市町村道	交安	(1)町道吉田線	現道拡幅	白浜町						66	-	
	A01-083	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号ほか7路線 防護柵設置	木製ガードレール設置(L=50 .0km)	新宮市ほか						400	-	
	A01-084	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主)かつらぎ桃山線ほか188路線 防護柵設置	木製ガードレール設置(L=50 .0km)	紀の川市ほか						400	-	
	A01-085	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)168号ほか7路線 道路情報提供装置設置	道路情報提供装置設置(50箇所)	新宮市ほか						500	-	
	A01-086	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)かつらぎ桃山線ほか188路線 道路情報提供装置設置	道路情報提供装置設置(50箇所)	紀の川市ほか						500	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-087	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)宮49号線	現道拡幅(L=0.09km)	和歌山市						34	-		
	A01-088	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)手平神前線	現道拡幅(L=0.11km)	和歌山市							98	-	
	A01-089	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)紀伊92号線	現道拡幅(L=0.25km)	和歌山市							72	-	
	A01-090	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)杭ノ瀬神前線	現道拡幅(L=0.14km)	和歌山市							79	-	
	A01-091	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)三葛和歌浦線	現道拡幅(L=0.05km)	和歌山市							24	-	
	A01-092	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)馬次金谷線	現道拡幅(L=0.03km)	和歌山市							14	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	修繕	(1)中藺沢通線外1線	舗装修繕(L=0.36km)	新宮市						18	-	
	A01-094	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)すさみ古座線 西向工区	歩道整備(L=0.7km)	串本町						600	-	
	A01-095	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)江川小松原線 藤田町藤井工区	簡易パーキング(1箇所)	御坊市						150	-	
	A01-096	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)和歌山海南線ほか19路線	道路照明(20箇所)	県下一円						200	-	
	A01-097	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)480号 ほか	防護柵設置(L=2.0km)	県下一円						150	-	
	A01-098	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)出水加納線	歩行空間整備(L=0.44km)	和歌山市						112	-	
A01-099	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)今福12号線	現道拡幅(L=0.16km)	和歌山市						239	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)紀伊55号線	現道拡幅(L=0.40km)	和歌山市						205	-	
	A01-101	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)西和佐152号線	道路新設(L=0.13km)	和歌山市							324	-
	A01-102	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村道	修繕	大野中51号線ほか	舗装修繕(L=50km)	海南市							70	-
	A01-103	道路	一般	海南市	直接	海南市	市町村道	交安	(1)前川線	現道拡幅(L=30m)	海南市							100	-
	A01-104	道路	一般	有田市	直接	有田市	市町村道	交安	(1)19号線	路肩改良(L=0.07km)	有田市							41	-
	A01-105	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	交安	(他)佐野9号線	現道拡幅(L=0.06km)	新宮市							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-106	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	交安	(1)比奈久保線	交差点改良	新宮市						76	-	
	A01-107	道路	一般	九度山町	直接	九度山町	市町村道	交安	(他)46号線	現道拡幅(L=0.08km)	九度山町						22	-	
	A01-108	道路	一般	太地町	直接	太地町	市町村道	修繕	常渡線ほか	舗装修繕(L=2.1km)	太地町						148	-	
	A01-109	道路	一般	太地町	直接	太地町	市町村道	交安	本浦燈明崎2号線ほか	自動運転施設整備	太地町						23	-	
	A01-110	道路	一般	串本町	直接	串本町	市町村道	交安	(他)サンゴ台中央線	現道拡幅(L=0.03km)	串本町						15	-	
	A01-111	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)四箇郷102号線ほか	現道拡幅(L=0.37km)	和歌山市						158	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-112	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)西和佐21号線	現道拡幅(L=0.085km)	和歌山市						43	-	
	A01-113	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村道	修繕	(他)南側道垂井1号線ほか	舗装修繕(L=2.2km)	橋本市						60	-	
	A01-114	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)桃山丸瀬線 丸瀬工区	交差点改良(L=0.14km)	紀の川市						140	-	
	A01-115	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(主)粉河加太線ほか18路線	交通安全施設(19箇所)	県下一円						100	-	
	A01-116	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 熊野川工区	歩道整備(L=0.16km)	日高川町						50	-	
	A01-117	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)424号 西本庄工区	視距改良(L=0.4km)	みなべ町						600	-	
	A01-118	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	交安	(一)柏御坊線 吉原工区	交差点改良(L=0.2km)	美浜町						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-119	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)岩出海南線 和佐 関戸工区	歩道整備(L=0.03km)	和歌山市						20	-	
	A01-120	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	交安	(主)和歌山打田線 下 井阪工区	交差点改良(L=0.3km)	紀の川市						600	-	
	A01-121	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	交安	(国)480号 滝工区	事故危険対策(L=0.12km)	かつらぎ町						80	-	
	A01-122	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)里川辺線	交差点改良(1箇所)	和歌山市						33	-	
	A01-123	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)西脇19号線	歩行空間整備(L=0.02km)	和歌山市						2	-	
	A01-124	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(1)有本中島線	現道拡幅(L=0.07km)	和歌山市						95	-	
	A01-125	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	交安	(他)本渡小瀬田線	現道拡幅(L=0.03km)	和歌山市						34	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-126	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村道	修繕	(他)蓬萊王子ヶ浜線	舗装修繕(L=0.45km)	新宮市						100	-	
	A01-127	道路	一般	高野町	直接	高野町	市町村道	修繕	高野町路面点検事業	路面性状調査	高野町						11	-	
	A01-128	道路	一般	高野町	直接	高野町	市町村道	交安	高野町安全施設設置事業	交通安全施設設置	高野町						3	-	
	A01-129	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(他)南広西66号線ほか1路線	現道拡幅(L=0.08km)	広川町						7	-	
	A01-130	道路	一般	上富田町	直接	上富田町	市町村道	交安	(2)大坊奈目良線	歩道整備(L=0.2km)	上富田町						8	-	
	A01-131	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	交安	(他)中之島49号線	現道拡幅(L=0.05km)	和歌山市						24	-	
												小計						59,490	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	和歌山県	間接	和歌山市	-	-	和歌山市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.25km ²	和歌山市						20	-		
		(主) 新和歌浦梅原線 西浜～舟津町工区(5-A8)の事業に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
											小計						20			
											合計						20			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 和歌山県県土整備部にて評価	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none">・歩道整備、自歩道整備等の歩行空間の整備や交差点改良の結果、歩行者の安全を図ることができた。・交差点改良の結果、事故の多発する地点の自動車交通の安全を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完成の事業については、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用し、道路環境を整備することで、事故発生原因の解消を図る。	

