

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月20日

計画の名称	6 和歌山県国土強靱化計画や東海・東南海・南海地震など大規模災害に備えた道路の防災、減災対策												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	和歌山県, 和歌山市, 橋本市, 岩出市, 高野町, 広川町, 有田川町, 印南町, みなべ町, 日高川町, 太地町, 古座川町, 北山村, 田辺市, 由良町, すさみ町, 新宮市, 海南市												
計画の目標	災害に強い道路ネットワークの形成を図るため、道路の防災、減災対策を行う												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	149,874	A	149,144	B	360	C	335	D	35	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.22	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	被災時の交通遮断時における影響車両の改善率 道路被災危険箇所及び橋梁等施設の補修、補強を行う必要がある箇所における被災時の遮断交通量の改善率 (%) 被災時の交通遮断時における影響車両改善率 = 対策工区完了による影響車両の減少台数 / 交通遮断時における影響車両台数	0%	72%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 古座川町工区(6-A1-7)	現道拡幅 L=3.3km	古座川町						420	-	
	A01-008	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 真砂~大川工区(6-A1-8)	現道拡幅 L=3.7km	古座川町							1,920	-
	A01-009	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 鶴川工区(6-A1-9)	現道拡幅 L=2.4km	古座川町							1,910	-
	A01-010	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)424号 西ヶ峰~上谷拡幅(6-A1-10)	現道拡幅 L=4.6km	有田川町~海南市							1,770	-
	A01-011	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)425号 川又工区(6-A1-11)	現道拡幅 L=2.8km	印南町							1,930	-
	A01-012	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)425号 田辺市工区(6-A1-12)	現道拡幅 L=0.8km	田辺市							540	-
		6-A1-124と同事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 花坂~大門 拡幅2(6-A1-13)	現道拡幅 L=1.7km	高野町						1,171	-	
	A01-014	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 花園梁瀬工 区(6-A1-14)	現道拡幅 L=0.9km	かつらぎ町							190	-
	A01-015	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 紀の川市工 区(6-A1-15)	現道拡幅 L=0.3km	紀の川市							20	-
	A01-016	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 押手拡幅(6-A1-16)	現道拡幅 L=3.3km	有田川町							640	-
	A01-017	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 有田川工区 (6-A1-17)	現道拡幅 L=1.6km	有田川町~有田 市							500	-
	A01-018	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 清水工区(6-A1-18)	現道拡幅 L=1.0km	有田川町							20	-
	A01-019	街路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	S街路	改築	日方大野中線(6-A1-19)	現道拡幅 L=0.5km	海南市							1,400	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	街路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	S街路	改築	元町新庄線(6-A1-20)	現道拡幅 L=0.5km	田辺市						700	-	
	A01-021	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)311号・鮎川～本宮 町請川(6-A1-21)	落石対策(L=0.6km)	田辺市						800	-	
	A01-022	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号・柱本～ 龍神村宮代(6-A1-22)	法面保護対策(L=7.4km)	橋本市～田辺市						1,500	-	
	A01-023	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)425号 古井～ 川又(6-A1-23)	法面保護対策(L=0.5km)	印南町						400	-	
	A01-024	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)480号・中南～ 箕島(6-A1-24)	落石対策(L=7.7km)	かつらぎ町～有 田市						1,500	-	
	A01-025	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)169号 小松橋 ほか1橋(6-A1-25)	橋梁耐震補強(L=0.2km)	新宮市・北山村						200	-	
A01-026	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)311号・両国橋 外36橋(6-A1-26)	橋梁耐震補強(L=2.5km)	上富田町・田辺 市						1,000	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-027	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号・小原橋 外6橋(6-A1-27)	橋梁耐震補強(L=0.6km)	田辺市						800	-	
	A01-028	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 蔵土橋 外2橋(6-A1-28)	橋梁耐震補強(L=0.3km)	古座川町						100	-	
	A01-029	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)424号・金比羅 橋外22橋(6-A1-29)	橋梁耐震補強(L=1.3km)	紀の川市・有田 川町・日高川町 ・田辺市						200	-	
	A01-030	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)424号 西本庄 橋ほか10橋(6-A1-30)	橋梁耐震補強(L=1.1km)	みなべ町～紀の 川市						1,000	-	
	A01-031	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)425号 松原橋 外9橋(6-A1-31)	橋梁耐震補強(L=0.3km)	御坊市～印南町						1,000	-	
	A01-032	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)粉河加太線 河合 橋ほか2橋(6-A1-32)	橋梁耐震補強(L=0.1km)	和歌山市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-033	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)和歌山橋本線 西 脇橋(6-A1-33)	橋梁耐震補強(L=0.02km)	紀の川市						50	-	
	A01-034	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊湯浅線 新由 良橋(6-A1-34)	橋梁耐震補強(L=0.1km)	由良町						400	-	
	A01-035	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)田辺龍神線 秋津 川大橋ほか8橋(6-A1-35)	橋梁耐震補強(L=0.7km)	田辺市						1,300	-	
	A01-036	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)大崎加茂郷停車場 線 丸田工区(6-A1-36)	現道拡幅 L=0.4km	海南市						73	-	
	A01-037	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)花園美里線 梁瀬 ~長谷宮工区(6-A1-37)	現道拡幅 L=1.5km	かつらぎ町~紀 美野町						1,460	-	
	A01-038	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)かつらぎ桃山線 黒川~中鞆工区(6-A1- 39)	現道拡幅 L=1.7km	紀の川市						870	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-039	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)垣内貴志川線 桃 山町調月～貴志川町高尾 工区(6-A1-40)	現道拡幅 L=1.0km	紀の川市						700	-	
	A01-040	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)海南金屋線 別所 ～上六川工区(6-A1-41)	バイパス L=4.2km	海南市～有田川 町						8,200	-	
	A01-041	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)海南金屋線 上六 川工区(6-A1-42)	現道拡幅 L=0.8km	有田川町						3,490	-	
	A01-042	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)野上清水線 梅本 ～坂本工区(6-A1-43)	現道拡幅 L=2.6km	紀美野町						3,720	-	
	A01-043	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)生石公園線 生石 ～彦ヶ瀬工区(6-A1-44)	現道拡幅 L=1.2km	有田川町						390	-	
	A01-044	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)御坊湯浅線 門前 工区(6-A1-45)	トンネル付替 L=0.8km	由良町						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)井関御坊線 原谷 工区(6-A1-46)	現道拡幅 L=1.1km	日高町						20	-	
	A01-046	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)御坊中津線 大又 ~山野工区(6-A1-47)	現道拡幅 L=2.8km	日高川町							2,800	-
	A01-047	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)芳養清川線 中芳 養~清川工区(6-A1-48)	現道拡幅 L=2.2km	田辺市~みなべ 町							1,280	-
	A01-048	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)岩田保呂線 生馬 工区(6-A1-49)	現道拡幅 L=0.7km	上富田町							220	-
	A01-049	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)すさみ古座線 佐 本深谷~添野川(6-A1-50)	現道拡幅 L=6.0km	すさみ町~古座 川町							2,990	-
	A01-050	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)御坊中津線 下田 原~上田原工区(6-A1-51)	現道拡幅 L=2.4km	日高川町							1,670	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)すさみ古座線 周 参見~小河内(6-A1-52)	現道拡幅 L=4.9km	すさみ町						3,940	-	
	A01-052	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)日置川大塔線 矢 田、口ヶ谷(6-A1-53)	現道拡幅 L=0.5km	白浜町						660	-	
	A01-053	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)御坊由良線 阿尾 ~小引(6-A1-54)	現道拡幅 L=3.4km	美浜町~由良町						420	-	
	A01-054	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	修繕	和歌山市橋梁耐震事業(6 -A1-55)	橋梁耐震補強(6橋)	和歌山市						740	-	
	A01-055	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	修繕	(2)市駅湊線 河西橋 (6-A1-56)	橋梁架替(L=0.5km)	和歌山市						5,620	-	
	A01-056	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	修繕	和歌山市大型構造物修繕 事業(6-A1-57)	大型構造物修繕(11箇所)	和歌山市						357	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	修繕	(1)砂山手平線 魁橋 (6-A1-58)	橋梁架替(1橋)	和歌山市						892	-	
	A01-058	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	修繕	和歌山市道路附属物修繕 事業(6-A1-59)	道路附属物(照明)修繕(49 基)	和歌山市						37	-	
	A01-059	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村道	修繕	慶賀野垂井線ほか2路線 (6-A1-60)	擁壁修繕(L=0.2km)	橋本市						50	-	
	A01-060	道路	一般	岩出市	直接	岩出市	市町村道	修繕	(他)宮1号線 宮ノ内 橋(6-A1-61)	橋梁修繕(L=0.01km)	岩出市						15	-	
	A01-061	道路	一般	高野町	直接	高野町	市町村道	修繕	高野町法面修繕事業(6-A 1-62)	法面对策(4箇所)	高野町						100	-	
	A01-062	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(1)岩淵線(6-A1-63)	法面对策(L=3.2km)	広川町						280	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	修繕	(1)岩淵線(6-A1-64)	路肩保護(L=0.4km)	広川町						239	-	
	A01-064	道路	一般	有田川町	直接	有田川町	市町村道	修繕	(1)歓喜寺松原修理川線(6-A1-65)	法面对策(L=2.0km)	有田川町							1,000	-
	A01-065	道路	一般	有田川町	直接	有田川町	市町村道	修繕	(他)沼田横岩線ほか3路線(6-A1-66)	法面对策(10箇所)	有田川町							60	-
	A01-066	道路	一般	印南町	直接	印南町	市町村道	修繕	(1)稲原道成寺1号線(6-A1-67)	法面对策(L=0.7km)	印南町							383	-
	A01-067	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	修繕	(他)滝線(6-A1-68)	法面对策(L=0.8km)	みなべ町							440	-
	A01-068	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	修繕	(他)東神野川線(6-A1-69)	法面对策(L=0.5km)	みなべ町							320	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	修繕	(2)和佐稲原線(6-A1-70)	法面对策(L=1.1km)	日高川町						400	-	
	A01-070	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	修繕	(1)高津尾新田線(6-A1-71)	橋梁耐震補強(L=0.2km)	日高川町						250	-	
	A01-071	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	修繕	(1)川原河初湯川線(6-A1-72)	法面对策(L=0.8km)	日高川町						400	-	
	A01-072	道路	一般	太地町	直接	太地町	市町村道	修繕	(2)スバル西地線(6-A1-73)	法面对策(L=0.03km)	太地町						13	-	
	A01-073	道路	一般	古座川町	直接	古座川町	市町村道	修繕	(1)下露小川線ほか9路線(6-A1-74)	法面对策(12箇所)	古座川町						200	-	
	A01-074	道路	一般	北山村	直接	北山村	市町村道	修繕	(2)四の川線(6-A1-75)	法面对策(L=0.5km)	北山村						149	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-075	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 花園久木工区(6-A1-76)	現道拡幅 L=1.6km	かつらぎ町						1,700		-	
	A01-076	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)425号 小家谷工区(6-A1-77)	現道拡幅 L=3.8km	田辺市							3,800		-
	A01-077	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(一)紀伊停車場田井ノ瀬線 小豆島~出島(6-A1-78)	橋梁架替 L=0.5km	和歌山市							4,500		-
	A01-078	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(一)平瀬上三栖線 中辺路町西谷工区(6-A1-79)	現道拡幅 L=1.8km	田辺市							3,900		-
	A01-079	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)424号 清川工区(6-A1-80)	バイパス L=1.4km	みなべ町							306		-
	A01-080	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)425号 柳瀬大橋(6-A1-81)	橋梁耐震補強(L=0.1km)	田辺市							50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-081	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号 南桧杖 ~土河屋(6-A1-82)	落石対策(L=0.5km)	新宮市~田辺市						500	-		
	A01-082	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)和歌山橋本線 竹 房~九度山(6-A1-83)	法面保護対策(L=0.3km)	紀の川市~九度 山町						200	-		
	A01-083	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)370号 花坂~ 松瀬(6-A1-84)	法面保護対策(L=0.3km)	高野町~紀美野 町						100	-		
	A01-084	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)岩出野上線 船戸 ~貴志川町丸栖(6-A1-85)	法面保護対策(L=0.3km)	岩出市~紀の川 市						100	-		
	A01-085	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)かつらぎ桃山町 上鞆淵~桃山町元(6-A1- 86)	落石対策(L=0.5km)	紀の川市						150	-		
	A01-086	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)424号 西本庄 ~打田(6-A1-87)	法面保護対策(L=1.0km)	みなべ町~紀の 川市						1,000	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-087	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊由良線 和田 ~ 衣奈(6-A1-88)	法面保護対策(L=0.2km)	美浜町~由良町						100	-	
	A01-088	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)日置川大塔線 田 野井~向平(6-A1-89)	法面保護対策(L=0.1km)	白浜町						100	-	
	A01-089	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)すさみ古座線 周 参見~西向(6-A1-90)	法面保護対策(L=0.5km)	すさみ町~串本 町						100	-	
	A01-090	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)樫野串本線 大島 (6-A1-91)	法面保護対策(L=0.3km)	串本町						100	-	
	A01-091	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)潮岬周遊線 潮岬 ~ 串本(6-A1-92)	落石対策(L=0.3km)	串本町						100	-	
	A01-092	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)田原古座線 池野 山(6-A1-93)	落石対策(L=0.5km)	古座川町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 平井~高富(6-A1-94)	落石対策(L=0.9km)	古座川町~串本町						400	-	
	A01-094	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)169号 七色~宮井(6-A1-95)	法面保護対策(L=3.5km)	北山村~新宮市						200	-	
	A01-095	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村道	修繕	(他)和歌山市路面下空洞調査事業(6-A1-96)	路面下空洞調査(L=53km)	和歌山市						51	-	
	A01-096	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村道	修繕	(1)山野稲原線(6-A1-97)	法面対策(L=0.08km)	日高川町						200	-	
	A01-097	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(一)芳養清川線 清川(6-A1-98)	現道拡幅 L=0.6km	みなべ町						900	-	
	A01-098	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)海南吉備線 藤白跨道橋(6-A1-99)	橋梁耐震補強(L=32.4km)	海南市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村道	修繕	(1)元町江川文里港線 (6-A1-100)	橋梁耐震補強(L=0.2km)	田辺市						284	-	
	A01-100	道路	一般	印南町	直接	印南町	市町村道	修繕	(他)印南西ノ地線ほか 1路線(6-A1-101)	法面对策(L=0.3km)	印南町							300	-
	A01-101	道路	一般	みなべ町	直接	みなべ町	市町村道	改築	(他)東神野川線(6-A1-102)	現道拡幅(L=0.5km)	みなべ町							250	-
	A01-102	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号 南桧杖 ~本宮町土河屋(6-A1-103)	落石対策(L=10.6km)	新宮市~田辺市							3,000	-
	A01-103	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(一)南平野下里停車場 線 市屋(6-A1-104)	現道拡幅 L=0.5km	那智勝浦町							20	-
	A01-104	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	改築	(主)堺かつらぎ線 大 畑~短野(6-A1-105)	現道拡幅 L=1.0km	かつらぎ町							100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)田辺白浜線 岩崎	現道拡幅 L=0.5km	上富田町						200	-	
	A01-106	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)上初湯川皆瀬線 上初湯川～皆瀬(6-A1-10 7)	法面保護対策(L=0.2km)	日高川町						40	-	
	A01-107	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)たかの金屋線 高 野～高津尾(6-A1-108)	法面保護対策(L=0.3km)	みなべ町						100	-	
	A01-108	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)田辺龍神線 秋津 川～龍神村柳瀬(6-A1-10 9)	法面保護対策(L=0.2km)	田辺市						80	-	
	A01-109	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)日置川大塔線 大 古～合川(6-A1-110)	法面保護対策(L=0.3km)	白浜町						120	-	
	A01-110	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)温川田辺線 中辺 路町温川～中辺路町熊野 川(6-A1-111)	法面保護対策(L=0.1km)	田辺市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-111	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊美山線 湯川 町財部～皆瀬(6-A1-112)	法面保護対策(L=0.3km)	御坊市						50		-	
	A01-112	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	国道橋梁耐震補強事業 高雄大橋ほか33橋(6-A1- 113)	橋梁耐震補強(1次 34橋)	田辺市ほか						1,540		-	
	A01-113	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	県道橋梁耐震補強事業 港橋ほか6橋(6-A1-114)	橋梁耐震補強(1次 7橋)	和歌山市ほか						1,650		-	
	A01-114	道路	一般	有田川町	直接	有田川町	市町村 道	修繕	(一)有田川町法面等点 検事業(6-A1-115)	法面等点検	有田川町							8		-
	A01-115	道路	一般	由良町	直接	由良町	市町村 道	修繕	(他)1-213号線(6-A1-1 16)	橋梁耐震補強(1橋)	由良町							40		-
	A01-116	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)370号 矢立～ 九度山工区(6-A1-117)	現道拡幅(L=13.0km)	高野町～九度山 町							4,400	1.10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-117	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)424号 切目辻工区 (6-A1-119)	トンネル付替(L=1.2km)	みなべ町~田辺市						1,250	1.10	-	
	A01-118	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)日置川大塔線 久 木工区 (6-A1-120)	現道拡幅(L=0.9km)	白浜町							540		-
	A01-119	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)311号 嶋津工 区 (6-A1-121)	現道拡幅(L=0.2km)	新宮市							100		-
	A01-120	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)龍神十津川線 殿 原工区 (6-A1-122)	バイパス(L=0.2km)	田辺市							480		-
	A01-121	道路	一般	すさみ町	直接	すさみ町	市町村 道	修繕	(他)町道いこいの村線 (6-A1-123)	法面対策(L=0.03km)	すさみ町							65		-
	A01-122	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)425号 田辺市 工区 (6-A1-124)	現道拡幅 L=0.8km	田辺市							0		-
		6-A1-12と同事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-123	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)生石公園線 梅本 (6-A1-125)	現道拡幅 (L=0.8km)	紀美野町						300		-	
	A01-124	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 東~殿 原工区(6-A1-126)	現道拡幅 L=4.7km	田辺市						4,600	1.24	-	
	A01-125	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)480号 押手~ 杉野原工区 (6-A1-128)	現道拡幅 L=2.1km	有田川町						2,500	1.22	-	
	A01-126	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)169号 七色~宮井 (6-A1-129)	法面对策(L=3.3km)	北山村~新宮市						900		-	
	A01-127	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	国道橋梁耐震補強事業 西谷橋ほか28橋(6-A1-13 0)	橋梁耐震補強(2次 29橋)	有田川町ほか						830		-	
	A01-128	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	国道橋梁耐震補強事業 熊野橋ほか1橋(6-A1-131)	橋梁耐震補強(3次 2橋)	田辺市ほか						345		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-129	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	県道橋梁耐震補強事業 梶取橋ほか72橋(6-A1-13 2)	橋梁耐震補強(2次 73橋)	和歌山市ほか						6,125		-	
	A01-130	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	県道橋梁耐震補強事業 高和橋ほか10橋(6-A1-13 3)	橋梁耐震補強(3次 11橋)	紀の川市ほか							1,270		-
	A01-131	道路	一般	橋本市	直接	橋本市	市町村 道	修繕	(他)柿の木坂14号線(6 -A1-134)	擁壁補修(L=0.4km)	橋本市							103		-
	A01-132	道路	一般	田辺市	直接	田辺市	市町村 道	修繕	(他)あけぼの東山2号線 (6-A1-135)	橋梁耐震補強(1橋)	田辺市							169		-
	A01-133	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村 道	修繕	(1)下地虹沢線(6-A1- 136)	橋梁耐震補強(1橋)	新宮市							37		-
	A01-134	道路	一般	新宮市	直接	新宮市	市町村 道	修繕	(1)西兵連線(6-A1-13 7)	橋梁耐震補強(1橋)	新宮市							25		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 石船~向山 工区(6-A1-139)	現道拡幅 L=0.8km	田辺市						500	-	
	A01-136	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)御坊美山線 藤田 町藤井(6-A1-141)	現道拡幅 L=1.0km	御坊市						1,500	1.49	-
	A01-137	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)岩田保呂線 生馬 (6-A1-142)	橋梁架替 (L=0.04km)	上富田町						30	-	
	A01-138	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)古座川熊野川線 下露工区(6-A1-143)	現道拡幅 (L=0.2km)	古座川町						40	-	
	A01-139	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)滝切目停車場線 滝~高野(6-A1-144)	現道拡幅 (L=0.6km)	みなべ町						280	-	
	A01-140	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)奥佐々阪井線 下 佐々~動木(6-A1-145)	現道拡幅 (L=0.6km)	紀美野町						210	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)上鞆湊那賀線 赤 沼田 (6-A1-146)	現道拡幅 (L=1.0km)	紀の川市						190	-	
	A01-142	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(主)那智勝浦本宮線 中ノ川 (6-A1-147)	現道拡幅(L=0.3km)	那智勝浦町						40	-	
	A01-143	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村 道	修繕	(1)町道糠崩舟原線(6 -A1-150)	橋梁耐震補強(1橋)	日高川町						140	-	
	A01-144	道路	一般	和歌山市	直接	和歌山市	市町村 道	修繕	(他)手平新中島線(6-A 1-151)	排水施設無停電化	和歌山市						0	-	
	A01-145	道路	一般	日高川町	直接	日高川町	市町村 道	修繕	(1)町道糠崩舟原線(6 -A1-152)	トンネル照明LED化(67灯)	日高川町						0	-	
	A01-146	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 添野川~高 富 (6-A1-153)	法面对策 (L=3.2km)	古座川町~串本 町						2,090	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 311号 新宮市熊野川町玉置口~島津 (6-A1-154)	法面对策 (L=0.5km)	新宮市						3	-	
	A01-148	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 424号 東本庄~清川 (6-A1-155)	法面对策 (L=0.5km)	みなべ町						68	-	
	A01-149	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 425号 印南原~川又 (6-A1-156)	法面对策 (L=0.8km)	印南町						207	-	
	A01-150	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 480号 川口~久野原 (6-A1-157)	法面对策 (L=2.9km)	有田川町						1,450	-	
	A01-151	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 370号 橋本1~赤木 (6-A1-158)	法面对策 (L=2.3km)	橋本市~紀美野町						264	-	
	A01-152	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主) 橋本五條線 橋本市恋野 (6-A1-159)	法面对策 (L=0.1km)	橋本市						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-153	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 田辺龍神線 田辺市 ~ 龍神村 (6-A1-169)	法面对策 (L=0.8km)	田辺市						180	-	
	A01-154	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 龍神中辺路線 中辺 路町地区 (6-A1-170)	法面对策 (L=0.1km)	田辺市						20	-	
	A01-155	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一) 下川上牟婁線 大 塔地区 (6-A1-171)	法面对策 (L=0.3km)	田辺市						40	-	
	A01-156	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一) 高田相賀線 新宮 市高田~相賀 (6-A1-172)	法面对策 (L=2.2km)	新宮市						196	-	
	A01-157	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) かつらぎ桃山線 かつらぎ町志賀~善田 (6-A1-173)	法面对策 (L=1.6km)	かつらぎ町~紀 の川市						71	-	
	A01-158	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 高野口野上線 高 野口町名倉~中畑 (6-A1-174)	法面对策 (L=1.1km)	橋本市~紀の川 市						34	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-159	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)那賀かつらぎ線 伊都郡かつらぎ町広浦 (6-A1-175)	法面对策 (L=0.1km)	かつらぎ町						6	-	
	A01-160	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)高野天川線 伊都 郡高野町高野山 (6-A1-176)	法面对策 (L=0.4km)	高野町						91	-	
	A01-161	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)井関御坊線 上津 木地区 (6-A1-177)	法面对策 (L=0.2km)	広川町						100	-	
	A01-162	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)海南金屋線 上六 川地区 (6-A1-178)	法面对策 (L=0.1km)	有田川町						50	-	
	A01-163	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊美山線 三百 瀬~原日浦 (6-A1-179)	法面对策 (L=0.4km)	日高川町						24	-	
	A01-164	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)南紀白浜空港線 白浜地区 (6-A1-180)	法面对策 (L=0.1km)	白浜町						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)日置川大塔線 日 置川地区 (6-A1-181)	法面对策 (L=0.3km)	白浜町						40	-	
	A01-166	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)すさみ古座線 す さみ町～古座川町 (6-A1 -182)	法面对策 (L=1.8km)	すさみ町～古座 川町						500	-	
	A01-167	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)上富田すさみ線 すさみ町工区 (6-A1-183)	法面对策 (L=0.6km)	すさみ町						210	-	
	A01-168	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)那智勝浦古座川線 那智勝浦町浜の宮～古 座川町 (6-A1-184)	法面对策 (L=2.1km)	那智勝浦町～古 座川町						258	-	
	A01-169	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)那智勝浦本宮線 那智勝浦町八尺鏡野～小 麦 (6-A1-185)	法面对策 (L=0.4km)	那智勝浦町						34	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-170	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一) 梶取崎線 太地町 太地~森浦 (6-A1-186)	法面对策 (L=0.3km)	太地町						16	-	
	A01-171	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一) 田原古座線 串本 町~古座川町 (6-A1-187)	法面对策 (L=0.8km)	串本町~古座川 町						345	-	
	A01-172	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 檜野串本線 串本 町工区 (6-A1-188)	法面对策 (L=0.1km)	串本町						20	-	
	A01-173	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 潮岬周遊線 串本 町工区 (6-A1-189)	法面对策 (L=0.3km)	串本町						210	-	
A01-174	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主) 串本古座川線 串 本町工区 (6-A1-190)	法面对策 (L=0.1km)	串本町						20	-		
A01-175	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国) 424号 北 (6-A1- 191)	排水施設対策 (L=1.0km)	紀の川市						60	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-176	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)高田相賀線 相賀 地区 (6-A1-192)	排水施設対策 (L=1.5km)	新宮市						1,500	-	
	A01-177	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)桃山丸栖線 丸栖 (6-A1-193)	排水施設対策 (L=0.9km)	紀の川市						50	-	
	A01-178	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)370号 橋本市 (6 -A1-194)	排水施設対策 (L=1.2km)	橋本市						17	-	
	A01-179	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 橋本市 (6 -A1-195)	排水施設対策 (L=1.4km)	橋本市						33	-	
	A01-180	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)480号 橋本市 (6 -A1-196)	排水施設対策 (L=0.4km)	かつらぎ町						9	-	
	A01-181	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)和歌山橋本線 か つらぎ町 (6-A1-197)	排水施設対策 (L=0.3km)	かつらぎ町						9	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-182	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)宿九度山線 九度 山町 (6-A1-198)	排水施設対策 (L=0.3km)	九度山町						5	-		
	A01-183	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)川津高野線 高野 町 (6-A1-199)	排水施設対策 (L=0.3km)	高野町							7	-	
	A01-184	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号 新宮市五新 ~新宮市熊野川町東敷屋 (6-A1-200)	排水施設対策 (L=0.3km)	新宮市							21	-	
	A01-185	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)南平野下里停車場 線 那智勝浦町南平野~ 市屋 (6-A1-201)	排水施設対策 (L=0.1km)	那智勝浦町							7	-	
	A01-186	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)梶取崎線 太地町 太地~森浦 (6-A1-202)	越波対策 (L=0.1km)	太地町							32	-	
	A01-187	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)榎野串本線 出雲 (6-A1-203)	越波対策 (L=0.5km)	串本町							143	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-188	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)潮岬周遊線 出雲 (6-A1-204)	越波対策 (L=0.6km)	串本町						155	-	
	A01-189	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)岬加太港線 加太 (6-A1-205)	越波対策 (L=0.3km)	和歌山市							120	-
	A01-190	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊由良線 和田 ~大引 (6-A1-206)	越波対策 (L=2.4km)	美浜町~由良町							835	-
A01-191	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)日の岬公園線 三 尾地内 (6-A1-207)	越波対策 (L=0.5km)	美浜町							200	-	
A01-192	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)白浜温泉線 白浜 町地区 (6-A1-208)	越波対策 (L=0.5km)	白浜町							167	-	
A01-193	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 立会トンネ ルほか9トンネル (6-A1- 209)	トンネル照明LED化 (L=3.7k m)	高野町~古座川 町							287	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-194	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)424号 清滝第二隧道ほか10トンネル (6-A1-210)	トンネル照明LED化 (L=4.0km)	田辺市～有田川町						300		-	
	A01-195	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)425号 稲原トンネルほか8トンネル (6-A1-211)	トンネル照明LED化 (L=2.9km)	田辺市～印南町							230		-
	A01-196	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)480号 沼隧道ほか5トンネル (6-A1-212)	トンネル照明LED化 (L=2.2km)	かつらぎ町～有田川町							179		-
	A01-197	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)和歌山海南線 手平～紀三井寺 (6-A1-213)	道路照明LED化 (L=3.4km)	和歌山市							50		-
	A01-198	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主)和歌山停車場線 美園町～西汀丁 (6-A1-214)	道路照明LED化 (L=2.0km)	和歌山市							80		-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-199	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号 ニツ石トンネルほか5トンネル (6-A1-215)	トンネル照明LED化 (L=4.4km)	新宮市~田辺市						395		-	
	A01-200	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)鳴神木広線 太田~田中 (6-A1-216)	停電対策 (L=0.1km)	和歌山市							10		-
	A01-201	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)鳴神木広線 花山~太田 (6-A1-217)	道路照明LED化 (L=1.5km)	和歌山市							20		-
	A01-202	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)和歌山野上線 岡山丁~橋向 (6-A1-218)	道路照明LED化 (L=1.2km)	和歌山市							20		-
	A01-203	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主)和歌山橋本線 掘止~吉礼 (6-A1-219)	道路照明LED化 (L=3.4km)	和歌山市							66		-
	A01-204	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主)粉河加太線 谷~加太 (6-A1-220)	道路照明LED化 (L=13.4km)	和歌山市							70		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-205	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)311号 大瀬トンネルほか3トンネル (6-A1-221)	トンネル照明LED化 (L=1.7km)	田辺市						100		-	
	A01-206	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)311号 小広 (6-A1-222)	停電対策 (L=0.1km)	田辺市							10		-
	A01-207	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 龍神 (6-A1-223)	停電対策 (L=0.1km)	田辺市							10		-
	A01-208	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)龍神中辺路線 熊野川トンネル (6-A1-224)	トンネル照明LED化 (L=0.2km)	田辺市							20		-
A01-209	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(主)田辺龍神線 龍神村地区 (6-A1-225)	停電対策 (L=0.1km)	田辺市							10		-	
A01-210	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府県道	修繕	(一)下川上牟婁線 水呑隧道 (6-A1-226)	トンネル照明LED化 (L=0.6km)	田辺市							40		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-211	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)市鹿野鮎川線 新 深谷トンネル (6-A1-227)	トンネル照明LED化 (L=1.3k km)	田辺市						80		-	
	A01-212	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)上富田南部線 秋 津町~上富田町 (6-A1-2 28)	道路照明LED化 (L=11.0km)	田辺市							40		-
	A01-213	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)169号 竹筒トンネ ルほか7トンネル (6-A1- 229)	トンネル照明LED化 (L=6.8k m)	新宮市~北山村							664		-
	A01-214	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)那智勝浦熊野川線 小口トンネルほか1トン ネル (6-A1-230)	トンネル照明LED化 (L=0.6k m)	新宮市							60		-
	A01-215	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)高田相賀線 下河 トンネルほか1トンネル (6-A1-231)	トンネル照明LED化 (L=1.0k m)	新宮市							100		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-216	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)古座川熊野川線 和田川1号トンネルほか4 トンネル (6-A1-232)	トンネル照明LED化 (L=0.6k m)	新宮市						50	-	
	A01-217	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)中尾名手市場線 名手市場 (6-A1-233)	停電対策 (L=0.1km)	紀の川市						30	-	
	A01-218	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)泉佐野岩出線 新 風吹トンネル (6-A1-234)	トンネル照明LED化 (L=1.4k m)	岩出市						151	-	
	A01-219	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)370号 熊坂トンネ ルほか1トンネル (6-A1- 235)	トンネル照明LED化 (L=0.5k m)	紀美野町						60	-	
	A01-220	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)花園美里線 花園 美里トンネル (6-A1-236)	トンネル照明LED化 (L=2.0k m)	かつらぎ町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-221	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)高野口野上線 天 野トンネル (6-A1-237)	トンネル照明LED化 (L=0.5k m)	かつらぎ町						50	-	
	A01-222	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)吉原湯浅線 徳吉 隧道 (6-A1-238)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	有田川町						5	-	
	A01-223	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊湯浅線 由良 洞隧道 (6-A1-239)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	日高町						10	-	
	A01-224	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)井関御坊線 新鹿 ヶ瀬隧道 (6-A1-240)	トンネル照明LED化 (L=0.3k m)	日高町						0	-	
	A01-225	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊由良線 白崎 トンネル (6-A1-241)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	由良町						10	-	
	A01-226	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)中芳養南部線 芝 地内 (6-A1-242)	停電対策 (L=0,1km)	みなべ町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-227	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)田辺印南線 鶴ノ 湯トンネル (6-A1-243)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	みなべ町						10	-	
	A01-228	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)芳養清川線 面谷 トンネル (6-A1-244)	トンネル照明LED化 (L=0.7k m)	みなべ町						70	-	
	A01-229	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)中芳養南部線 小 野坂隧道 (6-A1-245)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	みなべ町						10	-	
	A01-230	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)御坊美山線 株井 隧道 (6-A1-246)	トンネル照明LED化 (L=0.2k m)	日高川町						20	-	
	A01-231	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)田辺龍神線 不動 坂隧道 (6-A1-247)	トンネル照明LED (L=0.1km)	日高川町						10	-	
	A01-232	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)上初湯川皆瀬線 法事隧道ほか1トンネル (6-A1-248)	トンネル照明LED化 (L=0.6k m)	日高川町						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-233	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)白浜温泉線 鴨井 隧道 (6-A1-249)	トンネル照明LED化 (L=0.1k m)	白浜町						5	-	
	A01-234	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)すさみ古座線 周 参見~西向 (6-A1-250)	道路照明LED化 (L=9.2km)	すさみ町~串本 町							170	-
	A01-235	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)上富田すさみ線 大谷トンネル (6-A1-251)	トンネル照明LED化 (L=0.3k m)	すさみ町							40	-
	A01-236	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)那智勝浦本宮線 西中野川隧道 (6-A1-252)	トンネル照明LED化 (L=0.3k m)	那智勝浦町							30	-
	A01-237	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)那智勝浦古座川線 色川トンネルほか1トン ネル (6-A1-253)	トンネル照明LED化 (L=0.5k m)	那智勝浦町~古 座川町							90	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-238	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)勝浦港湯川線 甫 子浦トンネルほか2トンネ ル (6-A1-254)	トンネル照明LED化 (L=0.3k m)	那智勝浦町						40		-	
	A01-239	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)串本古座川線 新 里川トンネル (6-A1-255)	トンネル照明LED化 (L=0.2k m)	串本町						30		-	
	A01-240	道路	一般	古座川町	直接	古座川町	市町村 道	修繕	(1)下露小川線ほか9路 線 (6-A1-256)	路肩保護 (L=0.1km)	古座川町						85		-	
	A01-241	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)371号 添野川~佐 田 (6-A1-257)	法面对策 (L=1.0km)	古座川町						540		-	
												小計						149,144		
												合計						149,144		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	H32					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	B01-001	下水	一般	岩出市	直接	岩出市	-	施設整備	大町排水路整備事業（6-B1）	排水路整備	岩出市						160		-		
		防災拠点への避難路の冠水想定箇所の排水路整備を行うことにより、道路事業（A1-61）と一体となって岩出市内における大雨や津波時の通行規制を解消し、災害に強い道路網を形成する。																			
	B01-002	河川	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	和歌川堤防改修事業（6-B2）	護岸工	和歌山市							100		-	
		-																			
	B01-003	河川	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	紀伊水道地区河川整備事業（6-B3）	水門自動化	湯浅町～白浜町							100		-	
		-																			
											小計							360			
											合計								360		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 和歌山県県土整備部にて評価	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度より他の社会資本総合整備計画に移行したため、目標値を達成できなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完成の事業については、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用し、災害に強い道路ネットワークの形成を図るため、道路の防災、減災対策を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	64%
	被災時の交通遮断時における影響車両の改善率	
	令和2年度より他の社会資本総合整備計画に移行したため、目標値を達成できなかった。	