

令和7年7月

和歌山県伊都振興局建設部

国道３７１号紀見トンネルのリニューアル工事における 終日全面通行止め期間の延長について

国道３７１号紀見トンネルのリニューアル工事にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

紀見トンネルのリニューアル工事について、これまで終日全面通行止めの解除時期を本年7月末頃の予定として進めておりましたが、現在施工中のトンネル壁面補修工事における詳細調査の結果、補修規模が想定より大きいことが判明したため、リニューアル工事のスケジュール見直しが必要となりました。その結果、一般通行の安全を考慮し、通行止め期間を約1年間延長させていただきます（令和8年夏頃通行止め解除予定）。

なお、詳細な通行止めの解除時期等については、改めて、お知らせさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、工事の早期完成に努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

1. 終日全面通行止めの期間について

夜間、土曜日、日曜日及び祝日を含め、終日全面通行止めを継続
(自転車や歩行者を含む全通行が対象)

2. 迂回のお願い


引き続き、下記方法での迂回等にご協力をお願いいたします。

- ① 自動車やバイク（原付含む）でご通行の方

→石仏バイパス・天見紀見トンネルへ迂回

- ## ② 自転車・歩行者の方

→旧道（紀見峠越え）への迂回や電車のご利用等



【お問い合わせ】 和歌山県 伊都振興局建設部 管理保全課 TEL 0736-26-8061