

●今後のスケジュール

資料5

流域治水プロジェクト

取組方針

令和3年度

流域治水プロジェクト策定

- ・令和3年8月：古座川
- ・令和4年2月：太田川
那智川
佐野川

令和4年2月：取組方針(第2期)策定
(期間：R4～R8)

令和4年度以降

例年、フォローアップを実施

- ・流域治水プロジェクト
- ・取組方針