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１．計画策定の背景と目的等 

1.1 背景と目的 

インフラ老朽化対策が大きな課題となっている中、国では「日本再興戦略」（平成 25年 6月

14 日閣議決定）において「国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命化計画（行動計

画）を策定する」と位置付け、平成 25年 11 月に基本方針として「インフラ長寿命化基本計画」

を策定している。 

本県においても、過去に建設されたインフラその他の公共施設の老朽化対策による多額の財

政需要と人口減少や少子高齢化の進展がもたらす需要変化が予想される中で、公共施設等の全

体像を把握し、長期的な視点をもって長寿命化の取組などを計画的に行うことにより、財政負

担の軽減を図りながら、県民が必要とする行政サービスの維持・向上や安全性の確保を図って

いくことが求められている。 

 このため、道路施設については、点検・診断の結果に基づき必要な対策を適切な時期に、着実

かつ効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴

等の情報を記録する｢メンテナンスサイクル｣を構築し、損傷が軽微である早期段階に予防的な修

繕等を実施する「予防保全型維持管理」を推進することを目的として、本計画を策定する。 

 

1.2 計画の位置付け 

本計画は、本県が行動計画として策定する「和歌山県公共施設等総合管理計画」に定める施設

類型ごとの長寿命化修繕計画（個別施設計画）として位置づける。 
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２． 老朽化対策における基本方針等 

2.1 計画期間 

本計画の計画期間は、令和 3 年度から 3 巡目点検が終了する令和 10 年度までの間とする。な

お、今後の定期点検結果に基づき、適宜計画の見直しを実施する。 

 

2.2 対象施設 

対象施設は、道路法第 3条に規定する道路におけるトンネルのうち、和歌山県が管理するトン

ネルを対象とする。 

 

2.3 管理施設数 

県が管理しているトンネルは、令和 8年 2月 28 日現在、178 トンネルある。（表 2.3 参照） 

 

 

 

 

2.4 老朽化の状況 

建設後 50年を経過しているトンネルは、令和 7年 3月 31 日現在で 24%（43 トンネル）である

が、10年後には 35%（62 トンネル）、20 年後には 51%(90 トンネル)に達し、施設の老朽化の進行

による安全性の低下や、改修・更新費用の増大が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年後 現在 20 年後 

補助国道 県道 合計
管理トンネル数 102 76 178

写真 2.4 代表的なトンネル 一般国道 371 号（河合隧道 1934 年 供用） 

図 2.4 建設後の経過年数別トンネル数 

 

表 2.3 計画対象トンネル数 

10 年後 
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2.5 点検と診断 

2.5.1 定期点検 

対象施設の現状を把握するため、平成 28 年度から「道路トンネル定期点検要領（和歌山県 県土

整備部 道路局 道路保全課）」に基づいた 5年に 1回の定期点検を実施。 

令和元年度から令和 5年度までは点検 2 巡目、令和 6 年度から令和 10 年度までは点検 3巡目と

し、施設の健全性の診断を行う。 

定期点検は、道路トンネルの変状・異常を把握、診断し、安全で円滑な交通の確保や第三者への

被害の防止を図るなど、トンネルに係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目

的とし、点検計画に基づきすべてのトンネルについて、5年に 1回の近接目視により、変状等の健

全性、トンネル毎の健全性を診断するものである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 2.5.1 近接目視による定期点検の実施状況 
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2.5.2 点検部位・点検項目 

定期点検では、トンネルのスパン毎、変状毎に対象箇所を点検する。点検対象箇所の標準は、

図 2.5.2.1、図 2.5.2.2 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5.2.1 点検対象箇所（トンネル内） 

図 2.5.2.2 点検対象箇所（トンネル抗口部） 
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2.5.3 措置の必要性等の検討 

定期点検では、「道路トンネル定期点検要領（和歌山県 県土整備部 道路局 道路保全課）」

に基づき、効率的な維持や修繕の観点から，次回定期点検までに行う必要があったり，行うこと

が望ましいと考えられる措置の内容を表 2.5.3 に基づき決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 健全性の診断 

健全性の診断は、「道路トンネル定期点検要領（和歌山県 県土整備部 道路局 道路保全課）」

に基づき、当該施設が健全性の診断の区分表 2.5.4 のいずれかに該当するか決定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.5.3 対策区分 

表 2.5.4 健全性の診断の区分 
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2.6 診断の区分の割合 

1 巡目(H28～H30)の定期点検結果では、図 3.2 より定期点検トンネル 169 トンネルのうち 31％が

健全性Ⅲとなっており、早期の措置が必要な状況となっている。なお、健全性Ⅱに分類された

ものは、現時点において構造物の機能に支障が生じていないが定期パトロール等で変状の

進行を監視し、必要に応じて対策等の対応を実施することとする。 

また、２巡目(R1～R5)の定期点検では、172 トンネルのうち 35％が健全性Ⅲとなっている。 

 

1 巡目点検(H28～H30)      2 巡目点検(R1～R5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜損傷事例＞ 

写真 2.6.2 覆工（浮き） 写真 2.6.1 覆工（ひび割れ） 

Ⅰ判定

Ⅱ判定

Ⅲ判定

Ⅳ判定

健全性Ⅱ

115ﾄﾝﾈﾙ

（68%）

健全性Ⅲ

52ﾄﾝﾈﾙ

（31%）

健全性

１巡目

点検

169ﾄﾝﾈﾙ

健全性Ⅰ

2ﾄﾝﾈﾙ

（1%）

Ⅰ判定

Ⅱ判定

Ⅲ判定

Ⅳ判定

健全性Ⅱ

108ﾄﾝﾈﾙ

（63%）

健全性Ⅲ

61ﾄﾝﾈﾙ

（35%）

健全性
２巡目

点検

172トンネル

健全性Ⅰ

3ﾄﾝﾈﾙ

（2%）

図 2.6 定期点検結果 
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項目 重要度係数 配点合計

第1次 第2次 指定なし
9 6 0

一般国道 地方道
6 4

≧10,000 ≧5,000 ≧2,000 ＜2,000
8 6 4 2

≧2,000 ≧1,000 ≧500 ＜500
9 6 4 1
ＪＲ 南海 その他 なし
8 7 5 0

高速道 直轄国道 県管理 市道 なし
8 7 6 4 0

直轄管理 県管理 市管理 その他
9 6 4 1

≧250 ≧50 ≧15 ＜15
13 4 3 0
≧20 ≧10 ≧6 ＜6
7 6 5 2

交通量（総台数：
台/日）

×（14）

緊急輸送道路 ×（10）

指標及び配点（上段：指標　下段：配点）

道路区分 ×（7）

交通量（大型車
数：台/日）

×（13）

交差状況（鉄道） ×（13）

交差状況（道路） ×（12）

交差状況（河川・
ダム等）

×（6）

延長 ×（20）

幅員 ×（5）

20

20

20

15

10

20

20

20

25

2.7 基本方針 

対象構造物の管理水準については、構造物の機能維持や修繕費等の縮減・平準化を考えると、「構

造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態」であ

る「健全性Ⅱ」を保持することを基本とする。 

なお、当面の間、構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対応が急がれる構造物を無

くすことを目標として「健全性Ⅲ」の修繕を進めているが、今後、「健全性Ⅱ」を保持する予防保

全型の対策に移行することを目標に対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 対策の優先順位の考え方 

修繕の優先順位の考え方については、構造物の健全性を指標とすることを基本とし、健全性が同

水準の場合は、社会的影響度の視点を加味した表6の重要度評価指標から修繕の優先順位を決定す

る。 

なお、優先順位については、トンネル個別の状況により適宜見直すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.8 重要度評価指標 

時間

管理水準

健全水準

健全度

健 全（Ⅰ）

予防保全（Ⅱ）

早期措置（Ⅲ）

緊急措置（Ⅳ） 修繕を実施

”健全度が改善”

次回修繕

限界水準

図 2.7 管理目標のイメージ図 
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３．新技術等の活用方針 

管理する全てのトンネルについて、点検や修繕に際して新技術等の活用を検討するとともに、費用

の縮減や事業の効率化が見込まれる新技術等を活用する。 

なお、3巡目点検が終了する令和10年度までに、適用可能な約25のトンネル点検にＡＩ画像解析等

に係る新技術を活用し、在来技術による点検と比較して約4,500千円のコスト縮減を目指す。 

 

 

 

４．費用の縮減に関する方針 

 損傷が顕著化した後に補修を行う従来の事後保全型の維持管理から、顕著化する前に計画的に補修

を行う予防保全型の維持管理に移行し、ライフサイクルコストの縮減や修繕時期の平準化を図るとと

もに、全国平均より先行する人口減少の加速化を踏まえ、集落における人口動態などから地域におい

て必要性の乏しくなったトンネルの集約・撤去を行いインフラストックの適正化に努める。 

なお、点検の結果等を踏まえ、令和10年度までに1トンネルの集約・撤去について検討し、トンネ

ルの供用期間中に発生する点検費用27,000千円、修繕費用114,000千円のコスト縮減を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 4 コスト縮減のイメージ 
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５．対象トンネル一覧 

対象トンネル一覧（令和 8年 2月 28 日時点）を示す。 

なお、最新の点検結果については、『全国道路施設点検データベース』において公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



緯度 経度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 出雲隧道 (ｲｽﾞﾓｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道潮岬周遊線 東牟婁振興局串本建設部 串本町 33.44868 135.79282 1968 49.9 2024 Ⅱ 〇

2 切目辻トンネル (ｷﾘﾒﾂｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.52357 135.24576 2023 829 2024 Ⅱ

3 新里川トンネル (ｼﾝｻﾄｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道串本古座川線 東牟婁振興局串本建設部 串本町 33.52389 135.65444 1993 155 2022 Ⅱ

4 宇津木隧道 (ｳﾂｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.53654 135.81086 1973 96.3 2024 Ⅱ

5 高瀬隧道 (ﾀｶｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.53864 135.78349 1959 26.5 2024 Ⅱ 〇

6 立合トンネル (ﾀﾁｱｲﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.54167 135.72972 2000 98 2021 Ⅱ

7 相瀬トンネル (ｱｲｾﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.54329 135.72393 2002 435.6 2024 Ⅱ

8 一枚岩トンネル (ｲﾁﾏｲｲﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.55186 135.71026 1995 549 2024 Ⅱ

9 上戸川第一トンネル (ｺﾄﾞｶﾞﾜﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.55652 135.55556 2023 692

10 曲利トンネル (ﾏｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.5575 135.52028 2003 786 2023 Ⅱ

11 中崎トンネル (ﾅｶｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦古座川線 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.57064 135.75951 2015 1139 2021 Ⅱ

12 獅子目トンネル (ｼｼﾒﾄﾝﾈﾙ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.57139 135.58806 1983 605 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 裏込注入工等 245

13 大谷トンネル (ｵｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道上富田すさみ線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.57917 135.61278 1996 251 2023 Ⅱ

14 深谷トンネル (ﾌｶﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.5921 135.64272 1976 183.8 2023 Ⅱ 〇

15 滝の拝トンネル (ﾀｷﾉﾊｲﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦古座川線 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.59636 135.76672 2005 357 2021 Ⅲ 〇 はく落対策等 4

16 三軒家トンネル (ｻﾝｹﾞﾝﾔﾄﾝﾈﾙ) 県道太地新宮自転車道線 新宮建設部 太地町 33.59765 135.92933 1992 141 2023 Ⅱ

17 洞谷隧道 (ﾎﾗﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道すさみ古座線 東牟婁振興局串本建設部 すさみ町 33.60948 135.65272 1971 309.8 2022 Ⅱ

18 夏山隧道 (ﾅｯｻｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道勝浦港湯川線 新宮建設部 太地町 33.61482 135.92923 1971 80.3 2023 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落対策等 65

19 越瀬トンネル (ｺｼｾﾄﾝﾈﾙ) 県道勝浦港湯川線 新宮建設部 那智勝浦町 33.62167 135.94 1999 120 2023 Ⅱ

20 西中野川隧道 (ﾆｼﾞﾅｶﾉｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道那智勝浦本宮線 新宮建設部 那智勝浦町 33.62227 135.85715 1978 269.5 2025 Ⅱ 〇 〇 〇 裏込注入工 49

21 甫子浦トンネル (ﾎｺｳﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道勝浦港湯川線 新宮建設部 那智勝浦町 33.62339 135.94067 1999 58 2023 Ⅱ

22 権現平トンネル (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀﾞｲﾗﾄﾝﾈﾙ) 県道白浜温泉線 西牟婁振興局建設部 白浜町 33.65545 135.38323 2015 384 2021 Ⅱ

23 鴨居隧道 (ｶﾓｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道白浜温泉線 西牟婁振興局建設部 白浜町 33.65583 135.36 1967 48.1 2021 Ⅱ

24 第二鴨居トンネル (ﾀﾞｲﾆｶﾓｲﾄﾝﾈﾙ) 県道白浜温泉線 西牟婁振興局建設部 白浜町 33.65806 135.36528 1993 499 2021 Ⅲ 〇 〇 導水樋工、止水注入工、FRPメッシュ工、炭素繊維シート工 15

25 色川トンネル (ｲﾛｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦古座川線 新宮建設部 那智勝浦町 33.66818 135.87531 1992 115 2025 Ⅱ 〇 〇 漏水対策工 0.4

26 湯崎隧道 (ﾕｻﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道白浜温泉線 西牟婁振興局建設部 白浜町 33.67748 135.3424 1936 30.5 2020 Ⅱ

27 大峯隧道 (ｵｵﾐﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.68361 135.57611 1955 80.7 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 FRPメッシュ工、炭素繊維シート工 150

28 卆塔婆隧道 (ｿﾄﾊﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道上富田すさみ線 西牟婁振興局建設部 上富田町 33.68907 135.49806 1975 727.9 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 導水樋工、FRPメッシュ工 90

29 足郷隧道 (ｱｼｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道古座川熊野川線 東牟婁振興局串本建設部 古座川町 33.70111 135.74722 1983 315.4 2021 Ⅱ 〇 剥落防止工 50

30 栗山トンネル (ｸﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道下川上牟婁線 西牟婁振興局建設部 上富田町 33.70472 135.45167 2005 457 2022 Ⅱ

31 新深谷トンネル (ｼﾝﾌｶﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道市鹿野鮎川線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.71278 135.53611 1999 1298 2022 Ⅱ

32 稲葉根隧道 (ｲﾅﾊﾞﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 上富田町 33.71389 135.45333 1992 423 2020 Ⅱ

33 新越路トンネル (ｼﾝｺｼｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.71941 135.97888 2008 461 2024 Ⅱ 〇 〇

34 越路隧道 (ｺｼｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.71971 135.97888 1964 346.6 2025 Ⅱ 〇 〇 〇

35 新岡坂トンネル (ｼﾝｵｶｻｶﾄﾝﾈﾙ) 県道上富田南部線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.72851 135.43617 1996 340 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 FRPメッシュ工 12

36 下河トンネル (ｼﾓｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道高田相賀線 新宮建設部 新宮市 33.73225 135.92105 2000 216 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 剥落対策工 1

37 高田トンネル (ﾀｶﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道高田相賀線 新宮建設部 新宮市 33.73419 135.9118 2005 833 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 剥落対策工 4

38 愛宕トンネル (ｱﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.735 135.38611 1966 120 2021 Ⅲ 〇 導水樋工、止水注入工、FRPメッシュ工、可視性樹脂シート工 15

39 水呑隧道 (ﾐｽﾞﾉﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道下川上牟婁線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.74222 135.54444 1980 585 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 導水樋工、FRPメッシュ工 11

40 大屋ﾄﾝﾈﾙ (ｵｵﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.74649 135.34564 1962 87 2024 Ⅱ

41 北郡隧道 (ﾎｸｿｷﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.74861 135.50333 1976 244 2020 Ⅱ

42 和田川５号トンネル (ﾜﾀﾞｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道古座川熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.75394 135.78625 1958 47.8 2022 Ⅱ

43 和田川３号トンネル (ﾜﾀﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道古座川熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.75489 135.80208 1957 90.3 2022 Ⅱ

44 吊鐘隧道 (ﾂﾘｶﾞﾈｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.75583 135.92194 1971 169.2 2024 Ⅲ 〇 〇 剥落対策工 30

45 平瀬トンネル (ﾋﾗｾﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.75778 135.59028 2006 584 2022 Ⅱ

46 和田川４号トンネル (ﾜﾀﾞｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道古座川熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.75817 135.78936 1958 64.1 2022 Ⅱ

47 小口トンネル (ｺｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.76094 135.84196 1989 75 2021 Ⅱ

48 ⾧井トンネル (ﾅｶﾞｲﾄﾝﾈﾙ) 県道那智勝浦熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.76279 135.84795 1998 549 2021 Ⅱ

49 和田川２号トンネル (ﾜﾀﾞｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道古座川熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.76453 135.80906 1957 31.1 2022 Ⅱ

50 和田川１号トンネル (ﾜﾀﾞｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 県道古座川熊野川線 新宮建設部 新宮市 33.76491 135.80975 1957 182.2 2022 Ⅱ 〇 〇

51 高田口隧道 (ﾀｶﾀﾞｸﾞﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.76605 135.907 1972 252.5 2024 Ⅲ 〇 〇 剥落対策工 30

52 下谷トンネル (ｼﾓﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.77417 135.51167 2005 93 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 FRPメッシュ工、可視性樹脂シート工 7

53 滝尻隧道 (ﾀｷｼﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.78083 135.50484 1980 591 2024 Ⅱ 〇 〇 〇 〇 剥落防止工 50

54 中芳養トンネル (ﾅｶﾊﾔﾄﾝﾈﾙ) 県道芳養清川線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.78563 135.35387 2016 220 2020 Ⅱ

55 奇絶峡トンネル (ｷｾﾞﾂｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 県道田辺龍神線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.78944 135.41778 1987 537 2021 Ⅲ 〇 導水樋工、止水注入工、FRPメッシュ工、炭素繊維シート工 20

56 小野坂隧道 (ｵﾉｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道中芳養南部線 日高振興局建設部 田辺市 33.79089 135.34917 1936 74.7 2022 Ⅱ 0

57 田⾧トンネル (ﾀﾅｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.80028 135.88722 2012 350 2024 Ⅲ 〇 〇 剥落対策工 50

58 中央トンネル (ﾁｭｳｵｳﾄﾝﾈﾙ) 県道田辺印南線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.8025 135.37361 2000 140 2022 Ⅱ

59 二川トンネル (ﾌﾀｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.80583 135.52083 1989 418 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 FRPメッシュ工、可視性樹脂シート工 10

60 大瀬トンネル (ｵｵｾﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.80722 135.71056 1996 729 2020 Ⅱ

61 武住隧道 (ﾌﾞｼﾞｭｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.8076 135.71693 1986 394 2024 Ⅱ 〇

62 近露トンネル (ﾁｶﾂﾕﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.80778 135.60722 1984 186.5 2020 Ⅱ

63 皆地トンネル (ﾐﾅﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.80798 135.72525 1990 355 2024 Ⅱ 〇

64 温川トンネル (ﾇﾙﾐｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81167 135.51889 2009 464 2022 Ⅱ 〇

65 熊野川トンネル (ｸﾏﾉｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道龍神中辺路線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81215 135.49585 1998 231 2020 Ⅱ

起点側位置
NO. 施設名 （フリガナ） 路線名 管理事務所名 所在地

概算修繕

金額(百万円)
建設年度 延⾧(m)

直近の点検

実施年度

判定

区分

修繕計画 （〇：修繕予定期間）
修繕内容
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緯度 経度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

起点側位置
NO. 施設名 （フリガナ） 路線名 管理事務所名 所在地

概算修繕

金額(百万円)
建設年度 延⾧(m)

直近の点検

実施年度

判定

区分

修繕計画 （〇：修繕予定期間）
修繕内容

66 逢坂トンネル (ｵｳｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81278 135.5925 1989 1402 2020 Ⅱ

67 細野トンネル (ﾎｿﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81291 135.68267 1998 117.5 2021 Ⅱ

68 温泉隧道 (ｵﾝｾﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道静川請川線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81343 135.76989 1976 473 2021 Ⅱ

69 平井郷トンネル (ﾋﾗｲｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.815 135.68056 1997 370 2020 Ⅱ

70 志古隧道 (ｼｺｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.815 135.85639 1974 255.1 2024 Ⅱ 〇 〇

71 渡瀬隧道 (ﾜﾀｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.81807 135.75969 1977 417.5 2024 Ⅲ 〇 〇 〇 剥落対策工 35

72 大日山トンネル (ﾀﾞｲﾆﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.82595 135.7764 1992 200 2024 Ⅱ 〇

73 明神トンネル (ﾐｮｳｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.83083 135.34194 2001 184.5 2020 Ⅱ

74 鶴ノ湯トンネル (ﾂﾙﾉﾕﾄﾝﾈﾙ) 県道田辺印南線 日高振興局建設部 みなべ町 33.83166 135.32014 1997 90 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策 9

75 二ツ石トンネル (ﾌﾀﾂｲｼﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.83222 135.81528 2005 798 2025 Ⅱ 〇 〇 剥落対策工 5

76 小広トンネル (ｺﾋﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道311号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.83389 135.66028 1997 519 2021 Ⅲ 〇 導水樋工、FRPメッシュ工 10

77 面谷トンネル (ｵﾓﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道芳養清川線 日高振興局建設部 みなべ町 33.83454 135.40182 2016 653 2022 Ⅱ

78 高幡山トンネル (ﾀｶﾊﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.83909 135.35317 2010 300 2020 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策 8

79 東敷屋トンネル (ﾋｶﾞｼｼｷﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 新宮建設部 新宮市 33.8425 135.8225 2005 1380 2025 Ⅱ 〇

80 法手見隧道 (ﾎﾃﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.8507 135.37809 1970 232.8 2020 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 43

81 小松原トンネル (ｺﾏﾂﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.85083 135.54361 1982 251 2021 Ⅲ 〇 導水樋工、FRPメッシュ工 15

82 新穂手見トンネル (ｼﾝﾎﾃﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.85103 135.37708 2015 482 2020 Ⅱ

83 虎ヶ峰トンネル (ﾄﾗｶﾞﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 県道田辺龍神線 西牟婁振興局建設部 みなべ町 33.85199 135.46286 1992 385 2021 Ⅱ

84 小峠トンネル (ｺﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.85261 135.38233 2015 283 2020 Ⅱ

85 稲原トンネル (ｲﾅﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.85667 135.23083 2005 486.2 2021 Ⅱ 〇

86 新大峠トンネル (ｼﾝｵｵﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.85667 135.2475 2007 230 2021 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策 4

87 九⿁トンネル (ｸｷﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.85902 135.76623 2012 624 2022 Ⅱ

88 四瀧トンネル (ｼﾀｷﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.85948 135.852 2008 1212 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 剥落対策工 29

89 切畑トンネル (ｷﾘﾊﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.86806 135.76778 2012 927 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 FRPメッシュ工 9.4

90 水上栃谷トンネル (ﾐｽﾞｶﾐﾄﾁﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 県道龍神中辺路線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.87292 135.47105 1992 2304.5 2020 Ⅲ 〇 〇 〇 修繕(断面修復、導水） 25

91 九重トンネル（峰トンネル） (ｸｼﾞｭｳﾄﾝﾈﾙﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.87312 135.85554 2015 367 2021 Ⅱ

92 笠塔トンネル (ｶｻﾄｳﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.87417 135.54778 1992 1066 2022 Ⅱ

93 宝ノ木トンネル (ﾎｳﾉｷﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.87722 135.31 1992 145 2021 Ⅱ 0

94 葛山トンネル (ｶｽﾞﾗﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.87753 135.86106 2015 699 2023 Ⅱ

95 土河屋トンネル (ﾂﾁｺﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 国道168号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.87834 135.75984 2003 970 2024 Ⅱ 〇

96 切目辻隧道 (ｷﾘﾒﾂｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 みなべ町 33.87861 135.41889 1957 419.7 2022 Ⅱ

97 六地蔵トンネル (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.87955 135.46404 1990 442 2020 Ⅲ 修繕(断面修復、導水） 8

98 高串トンネル (ﾀｶｸｼﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.88139 135.32472 2009 320 2021 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策 3

99 上福井トンネル (ｶﾐﾌｸｲﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.88333 135.45 2010 660 2020 Ⅱ

100 真妻トンネル (ﾏﾂﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.88544 135.33238 2013 721 2023 Ⅱ

101 下福井トンネル (ｼﾓﾌｸｲﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.88583 135.445 2007 464 2021 Ⅱ

102 竹筒トンネル (ﾀｹﾄｳﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.88902 135.87973 2015 967.8 2023 Ⅱ

103 玉置口トンネル (ﾀﾏｷｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.89072 135.87974 2015 138 2021 Ⅱ

104 川又第一トンネル (ｶﾜﾏﾀﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.89324 135.35031 2016 151 2023 Ⅱ

105 川又第二トンネル (ｶﾜﾏﾀﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.89464 135.35704 2020 99 2022 Ⅰ

106 大網代隧道 (ｵｵｱｼﾞﾛｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道龍神十津川線 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.895 135.54146 1960 56 2022 Ⅲ 閉鎖

107 甲斐ノ川トンネル (ｶｲﾉｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.90292 135.44058 1997 603 2021 Ⅱ

108 川又隧道 (ｶﾜﾏﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道425号 日高振興局建設部 印南町 33.90452 135.3745 1981 46.2 2021 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 4

109 田戸隧道 (ﾀﾄﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.9125 135.87778 1970 839 2022 Ⅱ 〇 〇 〇 〇

110 瀞峡トンネル (ﾄﾞﾛｷｮｳﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 新宮市 33.91278 135.87833 2008 2049 2021 Ⅱ

111 唐尾隧道 (ｶﾗｵｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道425号 日高振興局建設部 田辺市 33.91333 135.39639 1966 168 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策、裏込注入 103

112 宮代トンネル (ﾐﾔｼﾛﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.91966 135.50806 1987 332.5 2024 Ⅱ 〇

113 小松トンネル (ｺﾏﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 北山村 33.92092 135.91547 1989 734 2023 Ⅱ 〇 〇

114 有蔵トンネル (ｱﾝｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 十津川村 33.92242 135.90285 1995 306 2023 Ⅱ 〇 〇

115 東野トンネル (ﾄｳﾉﾄﾝﾈﾙ) 国道169号 新宮建設部 十津川村 33.92355 135.89762 1993 1389 2023 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策 10

116 広井原トンネル (ﾋﾛｲﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.92753 135.53058 1988 462 2024 Ⅱ 〇

117 小森隧道 (ｺﾓﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道169号 新宮建設部 北山村 33.93706 135.9267 1968 260.6 2022 Ⅱ 〇 〇 〇

118 湯ノ又隧道 (ﾕﾉﾏﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.93861 135.5532 1985 207 2024 Ⅱ 〇

119 小森隧道 (ｺﾓﾘｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.94102 135.43654 1984 327 2024 Ⅱ 〇

120 清滝第二隧道 (ｷﾖﾀｷﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.94719 135.43397 1984 253 2024 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策

121 由良洞隧道 (ﾕﾗﾎﾞﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道御坊湯浅線 日高振興局建設部 日高町 33.94827 135.12711 1889 139.5 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 30

122 清滝第一隧道 (ｷﾖﾀｷﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.9496 135.43244 1984 285 2024 Ⅱ 〇

123 小又川トンネル (ｺﾏﾀｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道425号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.95 135.56139 2000 110 2022 Ⅱ 〇

124 滝頭トンネル (ﾀｷｶﾞｼﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.95333 135.37854 2012 424 2024 Ⅱ

125 室川トンネル (ﾑﾛｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道広川川辺線 日高振興局建設部 広川町 33.95363 135.23054 1988 656 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 18

126 不動坂隧道 (ﾌﾄﾞｳｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道田辺龍神線 日高振興局建設部 日高川町 33.95463 135.47619 1967 30.7 2023 Ⅱ 〇

127 鍵原隧道 (ｶｷﾞﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.95944 135.405 1986 110 2024 Ⅱ

128 七色ダム隧道 (ﾅﾅｲﾛﾀﾞﾑｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道169号 新宮建設部 北山村 33.96028 136.00111 1959 114.5 2022 Ⅱ 〇

129 温泉隧道 (ｵﾝｾﾝｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 西牟婁振興局建設部 田辺市 33.9614 135.56207 1984 738 2024 Ⅱ 〇

130 株井隧道 (ｶﾌﾞｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道御坊美山線 日高振興局建設部 日高川町 33.97101 135.30909 1968 215 2021 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 15
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131 新鹿ヶ瀬隧道 (ｼﾝｼｼｶﾞｾｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道井関御坊線 日高振興局建設部 広川町 33.97106 135.17598 1999 336 2022 Ⅱ

132 白崎トンネル (ｼﾗｻｷﾄﾝﾈﾙ) 県道御坊由良線 日高振興局建設部 由良町 33.97683 135.07314 1963 63 2023 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 はく落防止対策、漏水対策 75

133 衣奈トンネル (ｴﾅﾄﾝﾈﾙ) 県道御坊湯浅線 日高振興局建設部 由良町 33.9775 135.12194 2015 484 2021 Ⅱ 〇

134 小引トンネル (ｺﾋﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 県道御坊由良線 日高振興局建設部 由良町 33.98383 135.09167 2009 483 2023 Ⅱ

135 新桂木トンネル (ｼﾝｶﾂﾗｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道上初湯川皆瀬線 日高振興局建設部 日高川町 33.98777 135.38303 2000 296 2023 Ⅱ

136 戸津井隧道 (ﾄﾂｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道御坊由良線 日高振興局建設部 由良町 33.99031 135.09228 1999 174 2023 Ⅱ 〇 0

137 黒島隧道 (ｸﾛｼﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道御坊由良線 日高振興局建設部 由良町 33.99247 135.10008 1993 383 2024 Ⅲ 〇 〇 はく落防止対策 30

138 水谷隧道 (ﾐｽﾞﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道御坊由良線 日高振興局建設部 由良町 33.99303 135.09475 1997 101 2023 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止対策 4

139 法事隧道 (ﾎｳｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道上初湯川皆瀬線 日高振興局建設部 日高川町 33.99321 135.39527 1955 271.3 2018 Ⅲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 覆工補修 950

140 白馬トンネル (ｼﾗﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 日高振興局建設部 日高川町 33.99802 135.34955 1993 1892 2024 Ⅱ 〇 〇

141 宇井苔トンネル (ｳｲｺｹﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 有田振興局建設部 有田川町 34.01514 135.33037 2009 982 2020 Ⅲ 〇 修繕(はく落防止シート) 0.2

142 寒風トンネル (ｻﾑｶｾﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道424号 有田振興局建設部 有田川町 34.018 135.30215 2000 238 2020 Ⅲ 〇 修繕(はく落防止シート) 0.8

143 徳吉隧道 (ﾄｸﾖｼｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道吉原湯浅線 有田振興局建設部 有田川町 34.05 135.23639 1977 82.9 2023 Ⅱ 〇

144 新田坂トンネル (ｼﾝﾀｻｶﾄﾝﾈﾙ) 県道有田湯浅線 有田振興局建設部 湯浅町 34.0505 135.15636 2014 344 2023 Ⅱ

145 尾岩坂隧道 (ｵｲﾜｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道480号 有田振興局建設部 有田川町 34.05718 135.30536 1971 325.3 2022 Ⅱ 〇

146 牡鹿隧道 (ｵｼﾞｶｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道美里龍神線 有田振興局建設部 有田川町 34.06111 135.44333 1937 47.3 2023 Ⅰ

147 高田トンネル (ﾀｶﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 有田湯浅線 有田振興局建設部 有田市 34.06282 135.13846 2022 165 2023 Ⅰ

148 大月隧道 (ｵｵﾂｷｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道480号 有田振興局建設部 有田川町 34.08361 135.35611 1965 128.2 2021 Ⅱ

149 三田トンネル (ﾐﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 有田振興局建設部 有田川町 34.08998 135.41961 2001 544 2022 Ⅱ 〇

150 沼隧道 (ﾇﾏｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道480号 有田振興局建設部 有田川町 34.09382 135.3847 1965 136.1 2023 Ⅱ 〇

151 ししがせトンネル (ｼｼｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 有田振興局建設部 有田川町 34.12172 135.49664 2015 161 2021 Ⅱ

152 花園隧道 (ﾊﾅｿﾞﾉｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道480号 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.13472 135.52917 1979 135.2 2025 Ⅱ

153 桂瀬松ヶ峯トンネル (ｶﾂﾗｾﾏﾂｶﾞﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 国道370号 海草振興局建設部 紀美野町 34.13698 135.3994 2017 536 2020 Ⅱ

154 国吉毛原トンネル (ｸﾆﾖｼｹﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道３７０号 海草振興局建設部 紀美野町 34.14082 135.43611 2022 1330

155 花園美里トンネル (ﾊﾅｿﾞﾉﾐｻﾄﾄﾝﾈﾙ) 県道花園美里線 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.15594 135.50347 2005 2018 2023 Ⅲ 〇 〇 〇 覆工補修 30

156 城山トンネル (ｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 県道和歌山海南線 海草振興局建設部 海南市 34.16154 135.20691 2015 113 2022 Ⅱ

157 毛原トンネル (ｹﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道370号 海草振興局建設部 紀美野町 34.16682 135.46548 2006 230 2022 Ⅲ 〇 はく落防止、断面修復工 20

158 熊坂トンネル (ｸﾏｻｶﾄﾝﾈﾙ) 国道370号 海草振興局建設部 紀美野町 34.17107 135.46981 2000 260 2022 Ⅱ

159 新和歌浦隧道 (ｼﾝﾜｶｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道新和歌浦線 海草振興局建設部 和歌山市 34.18765 135.15947 1971 50 2021 Ⅱ

160 覚海トンネル (ｶｸｶｲﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 伊都振興局建設部 高野町 34.20424 135.58639 2014 910 2023 Ⅱ

161 大滝口トンネル (ｵｵﾀｷｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 伊都振興局建設部 高野町 34.20438 135.59562 2014 738 2023 Ⅱ

162 吉礼トンネル (ｷﾚﾄﾝﾈﾙ) 県道和歌山橋本線 海草振興局建設部 和歌山市 34.20711 135.23856 1996 157 2020 Ⅱ

163 吉礼西トンネル (ｷﾚﾆｼﾄﾝﾈﾙ) 県道和歌山橋本線 海草振興局建設部 和歌山市 34.20733 135.23074 2018 191 2020 Ⅱ

164 大門口トンネル (ﾀﾞｲﾓﾝｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 伊都振興局建設部 高野町 34.20868 135.57564 2014 71 2023 Ⅱ

165 千本槇トンネル (ｾﾝﾎﾞﾝﾏｷﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 伊都振興局建設部 高野町 34.20962 135.60639 2014 219 2023 Ⅱ

166 摩尼隧道 (ﾏﾆｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 伊都振興局建設部 高野町 34.21973 135.61328 1970 70.2 2023 Ⅱ

167 志賀トンネル (ｼｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.22111 135.5041 2010 206 2023 Ⅱ

168 志賀高野山トンネル (ｼｶﾞｺｳﾔｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.22173 135.51404 2006 1070 2023 Ⅱ

169 矢田隧道 (ﾔﾀｽﾞｲﾄﾞｳ) 県道岩出海南線 海草振興局建設部 和歌山市 34.22521 135.25039 1972 200 2020 Ⅱ

170 河合隧道 (ｶﾜｲｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 伊都振興局建設部 橋本市 34.24302 135.65224 1934 61.9 2025 Ⅲ 〇 はく落防止、断面修復工 0.1

171 天野トンネル (ｱﾏﾉﾄﾝﾈﾙ) 県道高野口野上線 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.25742 135.50432 2001 515 2023 Ⅱ 〇

172 大川トンネル (ｵｵｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 県道岬加太港線 海草振興局建設部 和歌山市 34.30358 135.08147 1993 1005 2021 Ⅲ 〇 剥落防止工 2

173 新風吹トンネル（上り） (ｼﾝｶｻﾞﾌｷﾄﾝﾈﾙ) 県道泉佐野岩出線 那賀振興局建設部 岩出市 34.30722 135.30694 2007 673 2021 Ⅱ 〇

174 新風吹トンネル（下り） (ｼﾝｶｻﾞﾌｷﾄﾝﾈﾙ) 県道泉佐野岩出線 那賀振興局建設部 岩出市 34.30722 135.30722 2009 654 2021 Ⅱ

175 池田トンネル (ｲｹﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 県道泉佐野打田線 那賀振興局建設部 紀の川市 34.31133 135.37836 1971 460 2022 Ⅲ 〇 〇 〇 はく落防止、断面修復工、漏水対策 60

176 四郷第二トンネル (ｼｺﾞｳﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.32459 135.48134 2003 342 2023 Ⅱ

177 四郷第一トンネル (ｼｺﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 伊都振興局建設部 かつらぎ町 34.32694 135.48083 2001 238 2025 Ⅱ

178 紀見隧道 (ｷﾐｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道371号 伊都振興局建設部 河内⾧野市 34.38333 135.60139 1969 1453.5 2021 Ⅲ 〇 〇 〇 天井板撤去、裏込注入、側溝修繕、非常警報設備修繕等 1150

－ 天見紀見 (ｱﾏﾐｷﾐﾄﾝﾈﾙ) 国道371号 伊都振興局建設部（大阪府）河内⾧野市 34.38897 135.60212 2024 2105 － －

－ 鍋谷トンネル (ﾅﾍﾞﾀﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道480号 伊都振興局建設部（大阪府）和泉市 34.3546 135.4709 2017 3717 2021 Ⅲ 〇 〇 剥落防止工 364

－ 紀和トンネル (ｷﾜﾄﾝﾈﾙ) 川津高野線 伊都振興局建設部（奈良県）野迫川村 34.21931 135.68551 1966 65 2023 Ⅱ
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