

○ 富田川水系河川整備基本方針 策定スケジュール（案）

・ 河川審議会における現地視察 : H21. 8. 28



・ 河川審議会の実施（第1回） : H22. 11. 17

流域の概要

河川整備審議会の設置

・ **河川整備審議会の実施（第1回）** : H25. 6. 11

流域の概要・高水流量



・ 庁内連絡調整・協議



・ 河川整備審議会における現地視察



・ 河川整備審議会の実施（第2回）



・ パブリックコメントによる意見募集



・ 河川整備審議会の実施（第3回）



・ 国土交通省への同意申請



・ 国土交通省からの同意



・ 河川整備基本方針の策定・公表